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Eylül 2019, 156 sayfa 

 

Türkiye’de inşaat sektörü ortalama 2 milyon çalışan istihdam etmektedir ve 

artan nüfus ve büyüyen ekonomi ile gelişmesini sürdürmektedir. Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun (SGK) iş kazaları istatistiklerinde inşaat sektörü maalesef yüksek 

oranlara sahiptir. Verilerin çoğunda basit ve öngörülebilir kaza sebeplerinin farklı 

projelerde tekrarlanmasından kaynaklandığı görülmektedir. Dikkatsizlik ve ilgisizlik 

kaynaklı iş kazası vakalarının sayılarındaki fazlalık asıl problemin planlama 

sürecinden kaynaklandığını göstermektedir.  

İnşaat projeleri genellikle kazı çalışmaları başlar, betonarme imalatlar ile 

devam eder, cephe imalatları yapılır ve daha sonra ince iş imalatları ile tamamlanır. 

Bu sebeple üstyapı projelerinde genellikle önce kazı işleri ile ilgili tehlikeler; daha 

sonrasında ise betonarme, cephe ve ince işler ile ilgili tehlikeler oluşur. Mevcut İş 

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yöntemleri arasında ileriye dönük eylemlerden birisi olan 

risk değerlendirmesi ile çalışma ortamında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve 

bunların gerçekleşmemesi için önlemler alınması sağlanır. Üstyapı projelerinin yapım 

aşamalarının birbirine çok benzer olması ve iş güvenliği risklerinin büyük bir kısmının 

neredeyse hepsinde ortak olması sebebiyle; iş aktivitelerini dikkate alan proje yönetimi 



 

 

ile önlemleri dikkate alan risk değerlendirme yönteminin beraber kullanılması çeşitli 

faydaları beraberinde getirecektir. Projeye henüz başlamadan, üstyapı işleri ile alakalı 

tehlike ve risklerin belirlenmesi ve akabinde en doğru önlemlerin alınması için 

işverenin önlem üzerinde fiyat/performans değerlendirmesi yapabilmesi için yeterli 

zaman imkânı mevcuttur. Buna ek olarak, alınacak önlemin hangi zamanda 

alınacağının belirlenmesi işveren firma bütçesinin de daha öngörülebilir olmasını 

sağlayacaktır.   

Bu tez çalışmasında risk değerlendirme yöntemi ve proje yönetimi 

birleştirilerek, öngörülen tehlike ve risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin 

hangilerinin ne zaman alınmasının söz konusu proje başlamadan önce eniyileme 

yöntemleri kullanılarak planlanması hedeflenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Üst Yapı Projeleri, Eniyileme, Risk 

Değerlendirmesi, Proje Yönetimi 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

CREATING HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT PLAN ACCORDING 

TO PROJECT SCHEDULE OF RESIDENTAL CONSTRUCTION 

PROJECTS, FOCUSING ON RISK AND COST  
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Master Thesis 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

M.A. Occupational Health and Safety 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Benhür SATIR 

September 2019, 156 pages 

 

The construction sector in Turkey has an average of 2 million employees each 

year. The need for the construction sector in our country is increasing in parallel with 

the expanding population and growing economy. Unfortunately, the statistics of 

occupational accidents and occupational diseases, provided by Social Security 

Institution (SSI), are so high. For construction industry. Majority of the data indicates 

that simple and predictable causes of accidents occur in different projects repeatedly. 

Negligence or apathy related occupational accidents hinder the process of solving 

problems which could have been easily prevented by cost and effort effective planning. 

Construction projects generally start with excavation works, continue with 

reinforced concrete productions and facade productions and finally completed with 

fine work productions. For this reason, in construction projects, hazards related to 

excavation works are likely to take place first; then the hazards associated with 

reinforced concrete, facade and finishing works start to appear. Among the current 



 

 

Occupational Health and Safety (OHS) methods, one of the most forward-looking 

actions is risk assessment. Risk assessment includes the process of identifying the 

hazards that may occur by conducting an audit in the work environment and taking 

measures to prevent the threats from taking place. Construction phases of construction 

projects are very similar and most of the occupational safety risks are common to 

almost all of them. Therefore, determining OHS risks related to fine works before 

starting the project enables the employer to make a price/performance assessment for 

the measure to be taken with sufficient time to take the most accurate measures for the 

project. In addition, determining when the precaution will be taken will make the 

employer firm’s budget more predictable. 

In this thesis, the risk assessment method and project management are 

combined to determine the foreseen hazards and to take the necessary precautions 

before the project starts 

Keywords: Health and Safety, Construction Project, Optimization, Risk 

Assessment, Project Management 
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BÖLÜM I 

1. GİRİŞ  

1.1. ÇALIŞMANIN KONUSU 

Türkiye’de inşaat sektörü, üretim alanlarını etkileyen, ülkenin kalkınmasına 

önemli katkılar sağlayan sektörlerinden birisidir. Her yıl ortalama olarak 2 milyon 

çalışan direkt olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında ise, 2 milyon çalışan da 

yan sanayi tedariğinde çalışmaktadır. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 

(SGK) her yıl yayınladığı iş kazaları ve melek hastalıkları istatistiklerine bakıldığında, 

kaza verilerinin her yıl artarak devam ettiği görülmektedir. Bu kadar çalışanın olduğu 

bir sektörde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek büyük önem arz 

etmektedir. (TMMOB, 2018). 2000’li yılların başından itibaren birçok İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanun Tasarı taslağı hazırlanmış fakat nihai kanun ancak 2012 yılında 

yasalaşmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. (Kılkış, 2013). Çalışanların büyük çoğunluğunu, vasıfsız sıradan 

işçiler, çok az kısmını ise yükseköğrenim görmüş kişiler oluşmaktadır. Bu sebeple iş 

kazası istatistiklerini düşürmek sadece yasalar ve kurallar ile sağlanamayacaktır. İş 

güvenliğinde başarıya ulaşabilmek için soruna reaktif yaklaşmak, yani kaza olduktan 

sonra önlem almak yerine, proaktif yaklaşarak, yani iş güvenliği risklerine karşı önlem 

alarak yaklaşılması gerekmektedir. Ne yazık ki ülkemizde proaktif iş sağlığı ve 

güvenliği kültürü henüz oluşmamıştır.  

Ülkemizde yeni başlayan projelerde planlama yapılırken iş güvenliği önlemleri 

kâğıt üzerinde üretim işleyişini değiştirmediğinden genellikle bakılmaz. Bu sebeple 

maliyet hesaplaması yapılırken iş güvenliği önlemleri için toplam maliyet belirli bir 

oranda arttırılarak bütçe ayrılır. Bu bütçe sadece en temel iş güvenliği önlemlerini 

kapsar. Çünkü projeler kâğıt üzerinde kusursuzdur ve herhangi bir iş kazası 

yaşanabileceği öngörülmez. Fakat iş güvenliği maliyetleri projenin üretim maliyetini 

büyük oranda etkileyebilir. Bunun en güzel örneği, Sinop’ta yapılması planlanan 

nükleer santral projesidir. 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan projenin 



 

 

başlangıçta Mitsubishi firması tarafından hesaplanan maliyeti 18 milyar dolardır. 

Fakat 2011 yılında Japonya’da meydana gelen tsunami dalgalarının Fukushima 

Daiichi Nükleer Santraline verdiği zararlar yüksek standartlarda güvenlik önlemlerinin 

alınması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Yeni güvenlik maliyetleri de eklenince 

Mitsubishi firması maliyeti 18 milyar dolardan 44 milyar dolara revize etmiştir. 

(Habertürk, 2018) 

1.2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmada, inşaat sektörü içerisindeki üst yapı projelerine başlamadan önce 

karşılaşılabilecek tehlikeler ve riskler ile ilgili bir program hazırlanacaktır. Bu program 

ile yapılacak yapının iş programına bağlı olarak, ne zaman hangi risklerle 

karşılaşılacağı, bu risklere karşı hangi önlemlerin alınacağı ve alınacak önlemlerin 

maliyetleri öngörülebilecektir. Ortaya çıkan risk öngörüsü, projenin en az maliyet ve 

işçilik ile en çok iş güvenliği önlemlerinin alınması için eniyileme yapılmasını 

sağlayacaktır. Ayrıca yine en az maliyet ile en çok iş güvenliği eniyilemesinin de 

yapılmasını sağlayacaktır.  

İş güvenliği eniyileme programı referans olarak yapılacak olan yapının iş-akış 

planını almaktadır. Buradaki amaç yapılacak yapının sonucuna değil, yapım aşamasına 

odaklanmaktır. Çünkü iş güvenliği riskleri yapının kendisine değil, yapım sürecine 

göre oluşmaktadır. Örneğin aynı boyutlarda ve şekildeki iki bina farklı teknolojilerle 

inşa ediliyorsa, bu iki projede farklı iş güvenliği riskleri oluşmaktadır.  

Daha sonra geçmiş projelerdeki risk değerlendirmelerinin analizleri ve 

gruplandırmaları yapılarak bu yeni projede hangi risklerle ne zaman karşılaşılacağının 

tahmini yapılacaktır. Yapılacak işlerdeki risk değerleri beraber düşünüldüğünde 

projenin bazı zamanlarında riskli işlerin aynı zamana denk geldiği görülecektir. Bu 

sonuç proje yöneticilerine ne zaman daha dikkatli olmaları gerektiğini ya da hangi 

zamanlarda ek tedbirler almaları gerektiğini söyleyecektir.  

Ayrıca iş güvenliği eniyileme programının içerisine tanımlanacak olan 

önlemler tablosu ile de oluşacak risklere karşı hangi önlemlerin alınabileceği proje 

yöneticilerine sunulacaktır. Tanımlanan önlemler arasında risk değerini az düşüren 

fakat ucuz önlemler ile riski tamamen ortadan kaldıran fakat pahalı önlemler olacaktır. 

Proje yöneticilerinin tercihlerine göre iş güvenliği eniyileme programı ‘belirli bir 



 

 

bütçeyi aşmayan en güvenli önlemleri’ ya da ‘belirli bir risk değerini aşmayan en ucuz 

önlemleri’ gösterecektir. 

1.3. ÇALIŞMANIN ÖN KABULLERİ 

İş güvenliği eniyileme programı tamamen veri odaklı bir sistem olduğu için 

programa tanımlanan veriler ne kadar doğru ise sonuçların hata payları da o kadar 

düşük olacaktır. Ne yazık ki ülkemizde iş güvenliği verileri düzenli olarak 

tutulmamaktadır. Program kullanıldıkça geri bildirimler ile birlikte daha başarılı 

sonuçlara ulaşacaktır. 

1.4. BENZER ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Ülkemizde iş güvenliği model planlaması konusunda yapılmış çok fazla 

kaynak bulunmamaktadır. Tespit edilen tek kaynak,” İnşaat projelerinde süresel 

planlama ile bütünleşik aktivite tabanlı iş güvenliği risk değerlendirme yöntemi” 

MAHÇİÇEK (3)‘in yayınladığı tez çalışmasıdır. Bu çalışmada maliyet çıkartılırken 

çeşitli projelerdeki harcamaların ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Fakat her 

projenin farklı riskler ve maliyetler doğurduğu göz önünde bulundurulmamıştır. Daha 

önce yapılmış projelerdeki iş güvenliği maliyetinin toplam maliyete oranı, yeni 

başlayan projelerde de kullanılarak iş güvenliği maliyeti hesaplanır. Bu nedenle bu 

yaklaşımda referans alınan projelerin sayısı ne kadar arttırılırsa arttırılsın sonuç belirli 

bir hata payının altına düşemez. Bu çalışmada ise, önceden yapılmış projelerde alınan 

her bir iş güvenliği önlemi maliyeti kişi sayısı, proje süresi ve proje büyüklüğü ile 

oranlanarak yeni başlayan projeye yansıtılır. Bu nedenle, toplu iş güvenliği maliyeti 

daha doğru olarak hesaplanır. 



 

 

 

BÖLÜM II 

2. TÜRKİYEDE İNŞAAT SEKTÖRÜ 

2.1. TÜRKİYEDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DURUMU 

Dünyadaki diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de görüldüğü üzere 

inşaat sektörü, ekonominin en önemli itici güçlerinden biridir. Geçmiş yıllardaki 

büyüme verilerine bakıldığında, Türkiye’de de inşaat sektörü ekonominin büyümesine 

önemli katkılar sağlamıştır. Grafik 1’de de görüldüğü gibi inşaat sektöründeki büyüme 

ve Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla doğru orantılıdır. (Şat, 2018) 

 

İnşaat sektörü ekonomideki büyümenin yanı sıra Türkiye’deki toplam iş 

gücünün ortalama %7,5’unu oluşturmaktadır. Her ne kadar ekonomik yavaşlamadan 

dolayı 2018’den sonra istihdam sayısında azalma olmuş olsa da, 2012-2018 yılları 

arasındaki ortalama istihdam 2 milyon çalışandır. (Intes, 2019) 

Grafik 1 GSYH ve İnşaat Sektörü Büyüme Oranları (%) 
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Gelişmekte olan ülkelerde iş gücü genellikle kırsaldan kentlere doğru 

kaymaktadır. Kente göç eden işçiler daha çok niteliksiz eleman olarak iş aradıkları için 

bunların çok büyük bir çoğunluğu inşaat sektöründe çalışmaya başlamaktadır. Kente 

yeni göçmüş olan, düşük eğitim almış kişiler çalıştığı yerlerde uyum zorluğu 

çekmekte, buradaki iş kurallarına alışmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bu uyumsuzluk 

problemi iş denetimlerinin de düşük olduğu yerlerde iş kazalarına sebebiyet 

vermektedir. (Songur, Songur, 2018)  
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Grafik 3 İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu 

Ölüm Sayısına Oranı 

2.2. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK 

HASTALIKLARI 

2.2.1. İş Kazaları 

Ülkemizde 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununa göre iş kazası; “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, 

ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle 

getiren olayı, ifade eder”.  İş kazalarının yıllara göre değişimi, SGK’nın 2016 yılına 

kadar yayınladığı istatistiklerden detaylı olarak görülmektedir. Bu tarihten sonra 

yayınlanmadığı için bu çalışmada en son yayınlanan istatistikler geçerli kabul 

edilecektir. Grafik 4’te de görüldüğü gibi iş kazası sayıları her geçen yıl artmaktadır.  
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Ülkemiz, ölümlü iş kazaları sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada ise 

üçüncüdür. 2016 yılı verilerine bakıldığında ülkemizde her gün ortalama 4 işçi hayatını 

iş kazası nedeniyle kaybetmektedir. Veriler incelendiğinde en büyük kayıpların inşaat 

sektöründe yaşandığı da görülmektedir. (TMMOB, 2018). (ÇSGB, 2016). 

Tüm bu istatistiklere ek olarak, ülkemizde halen çok sayıda sigortasız işçi 

çalışmaktadır. Kayıtsız çalışanların yaşadıkları iş kazalarının SGK’ya bildirilmemesi 
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istatistiklerin gerçek boyutlarının görülmesini engellemektedir. (Songur, Songur. 

2018) 

2.2.2. Meslek Hastalıkları 

6331 sayılı iş kanununa göre meslek hastalığı: “Mesleki 

risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, ifade eder”. (Başbakanlık Mevzuatı 

Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 2012). Bir hastalığı meslek hastalığı olarak 

değerlendirebilmek için çalışanın tekrarlanan bir duruma ya da sağlığını bozacak 

maddelere uzun süre maruz kalması gerekmektedir. SGK’nın en son 2016 yılında 

yayınladığı meslek hastalığı istatistikleri Grafik 6’te yer almaktadır. (Songur, Songur, 

2018). 

2.3. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KANUNLAR VE 

UYGULAMALAR 

2.3.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki 

çalışmalara hız verilmiştir. Bu tarihten itibaren birçok kanun tasarı taslağı hazırlanmış 

fakat nihai kanun ancak 30 Haziran 2012 tarihinde yasalaşmıştır. (Kılkış, 2013).  6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5 bölümden ve 8’i geçici madde olmak üzere 
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toplam 39 maddeden oluşmaktadır. (Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel 

Müdürlüğü, 2012). Kanunun ikinci bölümünde “İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki 

ve Yükümlülükleri” ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu bölüme göre İSG alanındaki 

tüm sorumluluğun işverene ait olduğu açıkça belirtilmektedir.  

 

Bu kanunda belirtilen maddelerin tamamı uygulandığında oluşabilecek tehlike 

ve risklerin tamamen ortadan kaldıramayacak, fakat kabul edilebilir seviyeye 

çekilmesini sağlanacaktır.  Gerekli tedbirler alındığında iş kazalarının %98’i meslek 

hastalıklarının ise tamamı önlenebilecektir.  

2.3.2. İş Güvenliği Uygulamaları, İSG firmaları, Denetimler 

İSG Kanunu Madde 6’ya göre; “İşveren çalışanları arasından çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla, iş güvenliği uzmanını, iş yeri hekimini ve 

sağlık personelini görevlendirir. Belirtilen niteliklere sahip personel bulunmaması 

halinde, bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik 

birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir” ifadesi yer almaktadır. (Başbakanlık 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 2012). İSG hizmetlerinin şirket 

içinden ya da dışından sağlanmasının hem avantajları hem de dezavantajları 

bulunmaktadır. 

İşveren çalışanları arasında yeterli nitelikte iş yeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanı bulunması halinde onları görevlendirerek bu hizmetlerin yerine getirilmesini 

sağlayabilmektedir. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tespit ettiği eksiklikleri ve 

uygunsuzlukları işverene bildirmekle yükümlüdür. İşveren bu eksikleri gidermediği 

durumlarda, iş güvenliği uzmanı bu tespitlerini ÇSGB’ye bildirmek zorundadır. Fakat 

böyle bir durum gerçekleştiğinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimleri iş kaybı 

riskiyle karşı karşıya kaldığından, görevlerini tam olarak yapmaları 

engellenebilmektedir. (Orhan, 2014). 

Bakanlık işveren çalışanları arasında yeterli nitelikte personel bulunmaması 

halinde, İSG hizmetini bakanlıkça onaylı ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden 

alınabilmesine olanak tanımıştır. Bu yöntem özellikle küçük işyerlerinin de bu 

hizmetlerden faydalanmasına bir alternatif oluşturmuştur. İş sağlığı ve güvenliği 

hizmetleri uzmanlık gerektiren işlerdendir. Küçük işyerleri bu şekilde, sürekli iş yeri 

hekimi veya iş güvenliği uzmanı bulundurmamakta, çalışan sayısına göre isg hizmet 



 

 

satın almaktadır. Sonuç olarak maliyetlerinde tasarruf etmektedir. Fakat bu şekilde 

alınan isg hizmetinde sektörde rekabetin çok fazla artması sebebiyle kalite çok 

düşmekte, yeterli denetim yapılamadığından birçok işyerinde hizmet kâğıt üzerinde 

sunulmuş gibi gösterilerek yapılmaktadır. (Karabacak, 2016). 

Tüm sorumluluğun işverende olmasına rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

bakanlığına bağlı teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişleri devlet adına saha 

denetimleri yapabilmektedir. Fakat müfettiş sayısının inşaat projelerine oranla çok az 

olması yapılan denetimlerin yeterli etkiyi yaratamamasına neden olmaktadır. 

Sonuç olarak Ülkemizdeki 6331 sayılı kanun uygulandığında iş kazalarının 

büyük bir bölümünün önüne geçilebilecektir. Kanunun uygulanması için üç önemli 

nokta bulunmaktadır. Bunlar; denetim eksikliği, işyerinde iş güvenliği 

organizasyonunun yeterli olmaması ve eğitimsizlik. (Yılmaz, 2014). Bu tez 

çalışmasında işyerinde iş güvenliği organizasyonu için bir planlama programı ortaya 

çıkartılacaktır. 

  



 

 

 

BÖLÜM III 

3. KULLLANILAN YÖNTEMLER VE TANIMLAMALAR 

3.1. PROJE PLANLAMA YÖNTEMİ 

3.1.1. Tanımlar 

Ülkemizde ve dünyada proje yönetimi konusunda en kabul görmüş kuruluşlar 

birisi Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI-Project Management Institute)’dür. PMI’a göre 

proje, özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. 

Proje, hedeflerine ulaştığında ya da hedefe artık ulaşamayacağı düşünüldüğünde veya 

proje sahibinin isteği üzerine sonlandırıldığında bitişe ulaşmış kabul edilir. (Project 

Management Institute, 2013)  

Projelerin en önemli özelliği her birinin kendine özgü olmasıdır. Projenin 

sonucu somut ya da somut olabilir. (Project Management Institute, 2013). Kendisinden 

daha önce yapılmış olan projelerle benzerlik gösterebilir fakat uygulanma zamanı, 

tekniği, çalışan personelleri, yüklenicileri vb. gibi değişkenlerle benzersizdir. Bu 

sebeple benzeri projelere ortak yaklaşım ile planlaması yapılabilir fakat her projenin 

kendisine özgü özellikleri ve koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yapılacak olan projelerin büyüklüğü ve ekonomik şartları ne olursa olsun 

hiçbir zaman sahip olduğu kaynaklar sınırsız değildir. Örneğin yapılacak olan projenin 

sahibinin devlet olması, ekonomik olarak bir bütçe sınırının olmayacağı anlamına 

gelmez. Bir başka örnek, olağanüstü hallerde yapılan acil durum projelerinin bütçe 

kısıtlamaları olmayabilir. Fakat bu tip projelerde de süre çok önemli olduğu için yeterli 

proje zamanı bulunmamaktadır. 

Projeler kesin bir başlangıç ve bitiş süresine sahip uygulamalardır. Projeler 

planlama aşamasında başlangıç tarihi belirlenir ve hedeflenen tarihte bitirilmesi 

planlanır.  Hedef tarihlerinde bitirilemediğinde gecikme sebepleri sunularak ek süre 

talep edilebilir 



 

 

Projeler içerisinde birbiri ile ilişkili birçok aktivite bulunur. Proje planında bu 

aktiviteler belirli bir sıraya konularak proje hedefine ulaşılır. Aktivitelerin özelliğine 

göre birbirinin ardı sıra ya da aynı anda uygulanabilirler (Erozan, 2006). 

3.1.2. Proje Planlama Yöntemi ile İlgili Tanımlar 

Aktivite (A): Proje hedefine ulaşmak için tanımlanan birim eylemlerdir. (ÇSGB, 

2016). 

Aktivite Süresi (AS): Bir aktiviteyi tamamlamak için gerekli olan zamanın gün olarak 

tanımlanmasıdır. 

Aktivite Grubu (AG): Benzer iş güvenliği riskleri içeren aktivitelerin aynı grup 

içerisinde tanımlanmasıdır.  

Birlikte Başlangıç (BB): İki farklı aktivitenin başlangıç zamanlarının aynı olmasıdır.  

Birlikte Tamamlanma (TT): İki farklı aktivitenin tamamlanma zamanlarının aynı 

olmasıdır. 

Ardıl Aktiviteler (TB): Bir aktivitenin tamamlanma zamanının diğer aktivitenin 

başlangıç zamanı olmasıdır. 

Ağ Diyagramı: Proje içerisinde tanımlanan tüm aktivitelerin birbiri içerisinde BB, TT 

ve TB bağlantıları ile ilişkilendirilmesidir. Ağ diyagramı oluşturulurken tüm 

aktiviteler birbirine bağlanır, bağlantısız aktivite bırakılmaz.  

Aktivite Başlangıç Tarihi: Tüm aktivite bağlantıları ve süreleri tanımlandıktan sonra 

ortaya çıkan proje planında her aktivitenin başlama zamanı ayrı ayrı belirlenmiş olur. 

Aktivite Bitiş Tarihi: Tüm aktivite bağlantıları ve süreleri tanımlandıktan sonra 

ortaya çıkan proje planında her aktivitenin hedeflenen bitiş zamanı ayrı ayrı 

belirlenmiş olur. 

Proje Takvimi: Tüm aktivite bağlantıları ve süreleri tanımlandıktan sonra her 

aktivitenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş olur. Bu tarihler içerisindeki en 

küçük tarih projenin başlangıcı, en büyük tarih ise projenin hedeflenen bitiş tarihidir. 

3.1.3. Proje Zaman Yönetimi 

PMI’a göre proje zaman yönetiminin aşamaları aşağıdaki gibidir: 

1. Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması: Kısaca proje planının 



 

 

planlanmasıdır. Projenin hedeflenen başlangıç ve bitiş tarihleri, proje 

kaynaklarının kullanılabilirliği ve becerileri, performans ölçümü için 

kilometre taşı tarihleri belirlenir. 

2. Aktivitelerin Tanımlanması: Projenin hedeflenen ürün ya da 

hizmetini gerçekleştirmek için yerine getirilecek aktivitelerin tamamı 

tanımlanır.  

Tablo 1 Tanımlanan Örnek Aktiviteler 

 

3. Aktivitelerin Sıralanması: Aktiviteler arasındaki ilişkileri belirleme 

sürecidir. Proje zaman yönetiminde eniyileme uygulaması bu aşamada 

başlamaktadır. Proje kaynakları göz önünde bulundurularak en büyük 

verim elde edilmeye çalışılmaktadır. 

Aktivite İsmi 

Kazı işleri 

Betonarme işleri 

Duvar işleri 

Elektrik işleri 

Tesisat İşleri 

Sıva İşleri 

Mantolama İşleri 

Yer Kaplama işleri 

Ahşap İşleri 

Boya İşleri 



 

 

4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi: Her aktiviteyi yerine 

getirmek için gerekli malzeme, insan, araç ya da gereçlerin türü ve 

miktarı tahmin edilir. Kaynak seçimi yapılırken, maliyet tahminleri ve 

çevresel risk faktörleri göz önünde bulundurulur. 

5. Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi: Temin edilecek kaynaklara 

göre aktivitelerin gerekli çalışma sürelerinin hesaplanması sürecidir.  

 Tablo 2 Örnek Aktivitelere Göre Süre Tablosu 

6. Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi: Aktivite sıralamaları, aktivite 

kaynakları ve aktivite süreleri birlikte analiz etme sürecidir. Hedeflenen 

proje bitiş zamanına ulaşmak ve proje maliyetlerini düşürmek için 

eniyileme çalışmaları bu aşamada yapılır. 

Aktivite İsmi Süre (Gün) 

Kazı işleri 50 

Betonarme işleri 279 

Duvar işleri 280 

Elektrik işleri 160 

Tesisat İşleri 155 

Sıva İşleri 200 

Mantolama İşleri 220 

Yer Kaplama işleri 150 

Ahşap İşleri 185 

Boya İşleri 130 
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Şekil 1 Örnek Bir Aktivite Sıralaması 



 

 

Tablo 3 Örnek Zaman Çizelgesi 

Aktivite İsmi 
Sür
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ca
 1

9
 

M
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 1
9 

N
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9

 

M
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9 

M
ay

 1
9 

H
az
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Te
m
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9 

A
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9 
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9 
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0
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ar
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0

 

M
ay
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Kazı işleri 50 31
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7. Zaman Çizelgesinin Kontrolü: Proje ilerlemesinin güncellenmesi, 

zaman çizelgesindeki değişikliklerin idare edilmesi ve plandan 

sapmaların tespit edilerek düzeltici önlemler alınması sürecidir. 

Ortaya çıkan proje takvimi istenilen proje bitiş hedef süresini geçiyorsa, proje 

planlamasında eniyilemeler yapılır. Bu eniyilemeler birbiri ile ilişkisi bulunmayan 

aktivitelerin aynı anda çalıştırılarak zamandan tasarruf etmeyi içerir. Eniyilemeler 

kâğıt üzerinde el ile yapılabileceği gibi bilgisayar programları ile de yapılabilir. 

Özellikle çok sayıda aktivitesi ve bağlantıları bulunan projelerde, bilgisayar 

programlarından yararlanmak en iyi sonuca ulaşmada çok büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. Eniyileme, genellikle doğrusal programlama (Bölüm 3.3) yöntemi 

kullanılarak yapılmaktadır. 

Aktivite başlangıçları geri çekilmesine rağmen yine de proje hedef süresine 

ulaşamıyorsa, aktivite işgücü arttırılarak, proje süresi kısaltılmaya çalışılmalıdır. Bu 

işlemde sonuç vermez ise işverenden ek süre talep edilebilir. 



 

 

3.2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE 

RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

3.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi-ISO 45001 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş yerinde çalışanların sağlığını ve 

güvenliğini etkileyebilecek durumların oluşmaması için, sürekli ve sistematik bir 

şekilde denetlenerek ve önlem alarak kontrol altında tutulması yöntemleridir. 

Türkiye’de 2001 yılından 2018 yılına kadar, OHSAS 18001 Standardının 

(Occupational Health and Safety Standard) TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 

tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanan TS-18001 standardını kullanmaktaydı. 12 

Mart 2018 tarihinde yayınlanan ISO 45001 Uluslararası İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi 

Standardı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 62 katılımcı ve 12 gözlemciden oluşan 

bir komite ile oluşturulmuştur. Bu tarihten sonra artık ülkemizde geçerli kabul edilen 

standart ISO 45001’dir. TS-18001 belgeli kuruluşların ISO 45001’e geçiş yapmaları 

için 3 yıllık süresi bulunmaktadır. 11 Mart 2021’e kadar iki standart ta geçerlidir. Bu 

çalışma ileriye dönük olması için ISO 45001 dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Tablo 4’te risk değerlendirme yönteminde kullanılacak olan terimlerin ISO 

45001 ve 6331 sayılı İSG Kanunundaki açıklamaları yer almaktadır. 

Tablo 4 Terimlerin ISO 45001 ve 6331 Sayılı İSG Kanuna Göre Tanımı 

Tanımlar ISO 45001 6331 sayılı İSG Kanunu 

Tehlike Çalışanların fiziksel, 

zihinsel veya ruhsal 

durumunu olumsuz 

etkileyecek kaynaktır. 

İşyerinde var olan ya da dışarıdan 

gelebilecek, çalışanı veya işyerini 

etkileyebilecek zarar veya hasar verme 

potansiyeline denir. 

Risk Belirsizlik etkisidir Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, 

yaralanma ya da başka zararlı sonuç 

meydana gelme ihtimalidir 

Risk 

Değerlendirmesi 

İşçilerin yaralanması veya 

sağlık bozulmalarının 

önlenmesi ile sağlıklı ve 

güvenli işyerlerinin 

sağlanmasının etkinliği ile 

ilgilidir. 

İşyerinde var olan ya da dışarıdan 

gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu 

tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 

faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan 

risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi 

ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması 

amacıyla yapılması gereken çalışmalardır. 



 

 

ISO 45001 standardı, bütün dünyadaki kurum ve kuruluşların önemli 

sorunlarından biri olan iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme konusunda 

sistematik bir rehber niteliğindedir. Bu standart ile organizasyonun önceden önlemler 

alması İSG performansını arttırır ve risklerinin yönetilmesi için bir çerçeve oluşturur. 

Burada belirtilen ‘önceden önlemler alma” vurgusu bu çalışmanın da temelini 

oluşturmaktadır.  

ISO 45001’e göre, organizasyon sürekli ve proaktif bir tehlike tanımla işlemi 

yapmalıdır. Bunun için süreçler oluşturmalı ve sistematik olarak kullanmalıdır. 

Tanımlama işleminde öncelikle, projenin kendisine özgü riskleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.  Daha sonra bu riskleri önleme faaliyetleri belirlenir ve 

organizasyon bu faaliyetlerin uygulanmasını takip etmelidir.  

3.2.2. Risk değerlendirme yöntemi 

Risk değerlendirme süreci Şekil 2’deki gibidir: 

 

Şekil 2 Risk Değerlendirme Süreci 

1. Tehlikenin belirlenmesi: Tehlikeler işyerlerinde gözlemler yapılarak, 

benzer işyerlerinde yaşanılan kaza verileri incelenerek, iş analizleri 

yapılarak veya uzman kişilerden rehberlik hizmeti alınarak 

belirlenebilir. Tehlikelere örnek olarak, yüksekte çalışma, ıslak yüzey, 

sürekli aynı hareket, kimyasal maddeler verilebilir. 

2. Risklerin Analizi: Tespit edilen tehlikelerin analizi yapılır. ‘Kim nasıl 

Kontrol önlemlerinin Yerine Getirilmesi

Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi

Risklerin Analizi

Tehlikelerin Belirlenmesi



 

 

zarar görebilir? Zarar görecek kişi sadece çalışan mı, tehlikenin 

gerçekleştiği bölgedeki başka birisi mi, yoksa o bölgede bulunan tüm 

çalışanlar mı? Zararın boyutu ne derece olabilir? Kısa süreli sakatlık mı 

yoksa ölüme neden olabilir mi?’ sorularına cevap aranır. 

3. Risklerin Değerlendirilmesi: Risk değerlendirmede kullanılan en 

temel yöntem L-tipi Matris yöntemidir. Bu yöntemin formülü sadece 

bir çarpma işlemidir. 

RİSK 

DEĞERİ 
= 

TEHLİKENİN 

GERÇEKLEŞME 

OLASILIĞI 

X 
TEHLİKE GERÇEKLEŞİRSE 

OLUŞACAK ZARARIN ŞİDDETİ 

 

Tablo 5 Tehlikenin Gerçekleşme Olasılık Derecelendirmesi 

Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı 

OLASILIK DERECELENDİRME 

ÇOK KÜÇÜK Hemen hemen hiç 

KÜÇÜK Çok az (Yılda 1 kez) 

ORTA Az (Yılda bir kaç kez) 

YÜKSEK Sıklıkla (Ayda bir kez) 

ÇOK YÜKSEK Çok Sıklıkla (Haftada bir kez / her gün) 

 

Tablo 6 Tehlike Gerçekleşirse Oluşacak Zararın Şiddet Derecelendirmesi 

𝐓𝐞𝐡𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐆𝐞𝐫ç𝐞𝐤𝐥𝐞ş𝐢𝐫𝐬𝐞 𝐎𝐥𝐮ş𝐚𝐜𝐚𝐤 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐫ı𝐧 Ş𝐢𝐝𝐝𝐞𝐭𝐢 

ŞİDDET DERECELENDİRME 

ÇOK HAFİF İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektirmeyen 

HAFİF İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren 

ORTA Hafif yaralanma, tedavi gerektiren 

CİDDİ Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı 

ÇOK CİDDİ Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik 

 

  



 

 

Tablo 7 Tehlikenin Risk Değeri 

Risk Değeri 

 
ÇOK CİDDİ     

5 

CİDDİ        

4 

ORTA         

3 

HAFİF           

2 

ÇOK HAFİF.          

1 

ÇOK YÜKSEK       

5 

Tolere edilemez        

25 

Yüksek         

20 

Yüksek        

15 

Orta             

10 

Düşük             

5 

YÜKSEK         

4 

Yüksek             

20 

Yüksek         

16 

Orta             

12 

Orta              

8 

Düşük             

4 

ORTA              

3 

Yüksek                

15 

Orta             

12 

Orta                

9 

Düşük             

6 

Düşük             

3 

KÜÇÜK           

2 

Orta                     

10 

Orta               

8 

Düşük            

6 

Düşük             

4 

Düşük             

2 

ÇOK KÜÇÜK        

1 

Düşük                    

5 

Düşük             

4 

Düşük             

3 

Düşük            

2 

Düşük             

1 

Elde edilen risk değeri, risk değeri tablosundan da görüleceği üzere 1 ile 25 arasında 

bir sayıdır. Elde edilen değer; 

 Tolere Edilemez (25) ise, riskli aktivite önlem alınana kadar 

başlatılmamalıdır. Alınacak önlemler ile risk değeri kabul 

edilebilir seviyelere düşürülemiyorsa aktivite değiştirilmelidir. 

 Yüksek (15, 16, 20) ise, acilen önlem alınarak risk değeri kabul 

edilebilir seviyelere indirilmelidir. Önlem alınamıyorsa 

izolasyon veya ayırma yöntemleri ile aktivitenin etki değeri 

düşürülmeye çalışılmalıdır. 

 Orta (12, 10, 9, 8) ise, işi durdurmaya gerek yoktur fakat bir an 

önce risk değerini düşürmek için önlemler alınmalıdır. 

 Düşük (6, 5, 4, 3, 2, 1) ise tespit edilen riskler için önlem 

almaya gerek yoktur. Fakat proje gelişimi dolayısıyla, 

gerçekleşme olasılık değeri ve gerçekleştiğindeki zarar 

değerinde değişiklikler olabileceğinden dolayı sürekli takip 

edilmelidir.  

4. Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi: Riskleri kontrol etme 

önlemlerine karar verirken Şekil 3’teki hiyerarşik düzen göz önünde 

bulundurularak karar verilmelidir. 



 

 

 

Şekil 3 Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesinde İzlenecek Hiyerarşik Düzen 

Alınan önlemin yukarıdaki etki değerine göre risk değerlendirmesi 

tekrar yapılmalıdır. Tespit edilen risklerin tamamının kabul edilebilir 

risk seviyelerine indirilmesi amaçlanmalıdır. Kişisel koruyucu 

donanımların kullanılması en son seçimdir. Çalışanların kişisel 

koruyucu donanımları kullanmaları, çalışanlar için hem rahatsızlık 

vericidir hem de kullanılıp kullanılmadığının denetiminin sürekli 

yapılması gerekmektedir. 

5. Kontrol Önlemlerinin Yerine Getirilmesi: Son adım tedbirlerin 

etkinliğinin izlenmesi ve tekrar gözden geçirilmesidir. Bu adım hem 

6331 sayılı iş kanununda hem de ISO 45001’de Planla- Uygula- 

Kontrol et- Önlem al (PUKÖ) döngüsüne dayanmaktadır. PUKÖ 

döngüsü kalite Gurusu William Edwards Deming tarafından 

geliştirilmiştir. Bu kavram, kuruluşların sürekli iyileştirme yapmak için 

kullandıkları tekrarlı süreç sağlar. 

Kişisel koruyucu donanımlar ile risklerden kaçınma

İdari önlemlerin alınması

Mühendislik önlemlerinin uygulanması (Yalıtım, ayırma, uzaklaştırma)

Tehlikeli olanın daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi

Tehlikelerin ortadan kaldırılması (Riskleri kaynağında yok etmek)



 

 

 

Şekil 4 PUKÖ Döngüsü 

 Planla: Önceki maddelerde tespit edilen, tehlikeler, riskler ve 

bunlara karşı belirlenen önlemler bir bütün olarak hesaplanarak İSG 

hedef ve süreçleri oluşturulur, 

 Uygula: Planla kısmında belirlenen hedef ve süreçler eksiksiz 

olarak uygulanır. 

 Kontrol et: Hedeflenen ve planlanan süreçlerin düzgün yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilir. Uygulanan karşı önlemlerle hedeflenen 

risk değerine ulaşılıp ulaşılmadığı araştırılır. Eğer istenilen risk 

değerlerine ulaşılamıyorsa, alınan tedbirler tekrar gözden 

geçirilerek PUKÖ döngüsü baştan planlanır. 

 Önlem al: Uygulanan karşı önlem istenilen risk değerlerine 

ulaşılıyorsa, alınan tedbirlerin kalıcı olması için prosedürler 

oluşturulur. Burada belirtilen ‘Önlem al’ daha önce kullanılan 

‘Önlem’ ile karıştırılmamalıdır. Burada ki başarılı olan faaliyetin 

kalıcı olması için yapılan uygulamalara ‘önlem al’ denilmektedir. 

Risk değerlendirmeleri, işyerinde yapılan çalışmaya göre niceliksel ya da 

niteliksel olabilir. Niceliksel değerlendirmelerde sayısal yöntemlere 

başvurulur. Nitel değerlendirmelerde ise sayısal veri olmadığından, 

Planla

Uygula

Kontrol et

Önlem al



 

 

değerlendirme öncesinde birtakım kriterler geliştirilerek nitel verilerden 

sayısal sonuç üretme yoluna gidilir. 

3.3. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ  

3.3.1. Tanımlar 

Doğrusal Programlama Yöntemi, kısıtlı kaynakların en iyi şekilde kullanımını 

sağlamaya yarayan bir tekniktir. Bazı durumlarda maliyetleri en düşüğe indirgemek, 

bazı durumlarda kârı en yükseğe çıkarmak, başka durumlarda karar vericinin hedefi 

olan bir amacı enbüyüklemek veya enküçüklemek amaç fonksiyonunu 

oluşturmaktadır. Eniyileme problemlerinin çözümünde kullanılan Doğrusal 

Programlama Yöntemi, günümüzde işletme, ekonomi ve proje yönetimi gibi birçok 

sektörde sıklıkla kullanılmaktadır.  

Doğrusal programlama yöntemi, değişkenlere ve kısıtlara bağlı kalarak amaç 

fonksiyonunu en uygun (enbüyük ya da enküçük) kılmaya çalışır. Doğrusal 

programlama yönteminde kullanılan temel unsurlar aşağıdaki gibidir. (Hillier ve 

Lieberman, 1995). 

 Karar değişkenleri: Modelin çözümlenmesi sürecinde değeri hesaplanacak 

olan karar unsurlarıdır.  

 Kısıtlar: Modeldeki karar değişkenlerinin uymak zorunda olduğu 

kısıtlamalardır. 

 Parametreler: Modelin sonucunu etkileyen sabit katsayılardır. 

 Amaç fonksiyonu: Karar değişkenlerinin ve parametrelerin oluşturduğu, en 

iyi sonucu (enbüyük ya da enküçük) elde etmek için oluşturulan fonksiyondur.  

Doğrusal programlama yönteminin altı temel varsayımı vardır. Bunlar: 

 Belirlilik: Modelde yer alan parametrelerin sabit olduğu varsayılır.  

 Doğrusallık: Kısıt ve amaç denklemleri birinci dereceden denklemlerdir. 

 Bölünebilirlik: Karar değişkenlerinin, kısıtlamalar ile alabileceği en büyük ve 

en küçük değerler sınırlandırılabilir. Fakat karar değişkenleri bu kıstılar 

arasında sürekli değerler alabileceği varsayılır. 



 

 

 Toplanabilirlik: Kısıt ve amaç fonksiyonu denklemlerindeki karar 

değişkenlerinin etkileri, her bir işlem için ayrı ayrı kullanılan etki değerlerinin 

toplamına eşittir. 

 Orantısallık: Kısıt ve amaç fonksiyonu denklemlerindeki karar 

değişkenlerinin etkileri, karar değişkenlerinin değeri ile orantılıdır. 

 Negatif olmama: Karar değişkenleri sadece pozitif değerler ya da sıfır olabilir. 

3.3.2. Doğrusal Programlama Yöntemi 

Uygulama adımları: 

1. Problemi doğrusal programla çözülebilecek hale dönüştürme  

2. Matematiksel model kurma ve formüle etme 

3. Modeli çözme 

Doğrusal programlama yöntemi bu çalışmada İSG önlemlerinin karar 

verilmesinde kullanılacaktır. 

  



 

 

 

BÖLÜM IV 

4. İSG PLANLAMASI MODELİ VE ÖRNEK ÇALIŞMA 

4.1. TANIMLAR 

İSG Planlaması Modeli, önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi Proje yönetimi, 

Risk Değerlendirmesi ve Doğrusal Programlama yöntemlerini beraber kullanarak 

anlamlı bir sonuç üretmeye çalışır. Üç yöntemin beraber çalışabilmesi fikri, hepsinin 

de sayısal verileri kullanarak çalışabilmesinden çıkmıştır. Ortak veri kullanan, fakat 

farklı amaçlarda kullanılan yöntemlerin beraber kullanılması, projelere farklı bakış 

açılarını beraber çözebilme yeteneğini kazandıracaktır.  

Modelin oluşturulma aşamasında, bu bölümde örnek olarak açıklanacağı gibi, 

gerçeğe göre çok daha az veri kullanılmıştır. Bunun sebebi modelin anlaşılmasının 

daha kolay olmasıdır. Model oluşturulduktan sonra gerçek projelere uygulanılmak 

istenildiğinde, çok fazla sayıdaki verinin işlenebilmesi için bilgisayar programlarından 

faydalanılması gerekmektedir. Bu çalışmada GAMS v 23.3 programı kullanılmıştır. 

4.1.1. Varlık-İlişki Veri Şeması 

İSG Planlama modeli Varlık-İlişki Veri Şemasında gösterilecektir. Şemada 

kullanılacak şekillerin açıklamalar Tablo 8 8’deki gibidir. 

  



 

 

Tablo 8 Varlık İlişki Veri Şeması Şekil Tablosu 

Veri Gösterimi (Varlık Kümesi): Elde 

edilen tüm veriler bu şekilde 

gösterilmektedir. 

 

1:1 İlişki Gösterimi (İlişki Kümesi): Her 

varlık diğer varlık kümesinden en çok bir 

varlığa bağlıdır 

 

1:N veya N:1 İlişki Gösterimi (İlişki 

Kümesi): Bir kümedeki her varlık diğer 

kümedeki en çok bir varlığa bağlıdır. 

 

N:N İlişki Gösterimi (İlişki Kümesi): Bir 

kümede bulunan varlıkların her biri diğer 

kümede bulunan bir çok varlığa bağlı 

olabilir. 

 

I minimum İlişki Gösterimi (İlişki Kümesi): 

Bir kümede bulunan varlıklardan en az biri 

diğer kümeye bağlıdır. 

 

O minimum İlişki Gösterimi (İlişki 

Kümesi): Bir kümede bulunan varlıklar 

içinde hiç bağlı olmayan ilişki bulunabilir 

 

Küme İçinde Veriler: Belirli bir küme 

içinde bulunan veriler ancak beraber 

kullanılarak ilişki oluştururlar 

 

 

  

I 

Veri 

 

1:1 

1:N 

N:N 

O 

Veri 

 

Veri 

 



 

 

İSG Planlama Yönteminin, veri-ilişki şeması Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.’deki gibidir. 

Şekil 5 İSG Planlamasında Veri-İlişki Şeması 



 

 

4.1.2. Aktiviteler 

Aktiviteler, Veri-İlişki Şemasının, temel verisidir. Aktiviteler kendi içlerindeki 

iş programı ilişkilerine göre bağlantısı vardır. Tüm aktivitelerin, aktivite kümesi 

içerisinde bir ya da birden fazla ilişkisi vardır. İş programının ilk aktivitesinin öncül 

bağlantısı yoktur (O minimum ilişki). İş programının son aktivitesinin de ardıl 

bağlantısı yoktur (O minimum ilişki). Benzer şekilde her aktivite en az bir olmak üzere 

birden fazla tehlike içerebilir. Yani her aktivitenin en az bir tehlikesi vardır.  

Aktiviteler, projenin tamamlanması için gerekli bireysel görevlerdir. Proje 

yönetiminde kullanılan en küçük zaman ve birim verilerdir. Aktiviteler birbirleri ile 

öncülleri ve ardılları tanımlanarak ilişkilendirilirler. (Erozan, 2006). 

Risk yönetimine göre aktiviteler tehlike kaynaklarıdır. Tehlikelerin oluşmasını 

sağlayan etkenler aktivitelerdir. Aktivite olmazsa tehlike de olmaz.  

Aktiviteler, doğrusal programlama modelinde parametreler ve karar 

değişkenleri olarak 2 parçada tanımlanırlar. Aktivitelerin süreleri, birbirleri ile 

öncüllük ve ardıllık ilişkileri amaç fonksiyonunu etkileyen sabit katsayılar olarak 

tanımlanırlar ve değiştirilemezler. Aktivitelerin başlama ve tamamlanma zamanları ise 

doğrusal programlama yönteminde amaç fonksiyonuna göre (en düşük risk, en düşük 

süre, en düşük maliyet) karar verilen zamanlardır. 

4.1.3. Aktivite Grupları 

Aktivite Grupları, Varlık-İlişki şemasının ana bağlantı öğesidir. Aktiviteler 

benzer İSG tehlikeleri içermelerine göre gruplandırılır. Bu gruplandırma normalde 

Proje Planlama Yönteminde ve Risk Değerlendirme Yönteminde bulunmaz. Fakat bu 

tezde bu yöntemleri beraber kullanabilmek amacıyla Aktivite Grupları 

oluşturulmuştur. Aktivite Grupları ayrıca büyük verili projelerde kullanılabilirliği 

kolaylaştırmayı da sağlar.  

Aktivite Gruplarının, proje yönetimine göre içerdiği aktivite zamanlarına bağlı 

olarak başlangıç zamanı, tamamlanma zamanı ve geçerli olduğu süre vardır.  

Risk değerlendirme yöntemine göre, aktivite gruplarının geçerli olduğu 

sürelerde, içerdiği tehlikelerin tamamı geçerlidir ve bu tehlikelerin oluşturduğu risk 

değerlerinin toplamı Proje Risk Değerini oluşturur. 

Aktivite Grupları, doğrusal programlama modelinde parametreler ve karar 

değişkenleri olarak 2 parçada tanımlanırlar. Aktivite Gruplarının süresi, başlama ve 



 

 

tamamlanma zamanı, içerdikleri aktivitelerin birbirleri ile öncüllük-ardıllık ilişkisine 

bağlı olarak, amaç fonksiyonunu (enküçük Proje Süresi) etkileyen karar 

değişkenleridir. Bu değişkenler, diğer amaç fonksiyonlarında (enküçük Proje Riski) 

parametre olarak kullanılır ve değiştirilemezler. 

4.1.4. Tehlikeler 

Tehlikeler, Varlık-İlişki şemasının ikinci temel öğesidir. Tehlikeleri aktiviteler 

oluşturur, şemada Aktivite Grupları ile ilişkilendirilerek gösterilir. Her aktivite grubu-

tehlike ikilisinin bir risk değeri vardır. Aynı risk değerine birden fazla aktivite grubu-

tehlike ikilisi bağlı olabilir.  

Tehlikeler, proje yönetiminin verisi değildir. 

Tehlikeler risk değerlendirme yöntemine göre zarar verme potansiyeli olan 

şeylerdir. Tehlike olmaz ise risk oluşmaz, dolayısı ile önlem almaya gerek kalmaz.  

Tehlike tanımı doğrusal programlama yöntemi içerisinde tanımlanmamaktadır. 

Fakat doğrusal programlamadaki risk değerleri tehlikelerden oluştuğundan, dolaylı 

olarak bulunmaktadır.  

4.1.5. Riskler 

Riskler varlık-ilişki şemasında Aktivite-Tehlike ikilisinden oluşurlar. Her 

Aktivite-Tehlike ikilisi bir risk değerine bağlıdır. Aynı risk değerine sahip birden fazla 

Aktivite-Tehlike ikilisi bulunabilir. 

Riskler, proje yönetiminin verisi değildir. 

Risk değerlendirme yöntemine göre, tehlikenin olma olasılığı ve tehlikenin 

şiddetinin beraber oluşturduğu değere risk denir. Risk değerine göre önleme seçilir. 

Risk değeri doğrusal programlama yönteminde parametreler içerisinde 

tanımlanırlar. Sabit katsayılardır, değiştirilemezler. 

4.1.6. Önlemler 

Önlemler varlık ilişki şemasında Aktivite Grubu-Tehlike ikilisinden risk 

düşürme faaliyeti olarak tanımlanırlar. Her aktivite-tehlike ikilisinin birden fazla 

önlemi olabileceği gibi hiç önlemi olmayan aktivite-tehlike ikilisi de olabilir.  



 

 

Önlemler, proje yönetiminde aktivite gibi davranırlar. Doğrusal programlama 

yöntemi ile seçilen önlemler, bazı durumlarda proje yönetiminde aktivite gruplarının 

geçerli olduğu süre boyunca uygulanır ve maliyet hesaplamasında bu süre önlemin 

birim maliyeti ile çarpımından hesaplanır, bazı durumlarda ise aktivite gruplarının 

başlamasından önce alınır. İkinci durumdaki önlemlerden bazıları ise bir kez alındığı 

anda ilgili bütün aktivite gruplarına etki etmektedir. Bu çalışmada aktivite gruplarının 

başlamasından önce alınacak önlem süreleri, proje sürelerinin yanında çok kısa 

olmasından dolayı sonucu çok fazla etkilemeyeceğinden ihmal edilmiştir.  

Önlemler, risk değerlendirme yönteminde hesaplanan risk değerine karşılık 

olarak seçilirler. Her önlemin bir risk düşürme değeri, süresi ve maliyeti vardır. En 

uygun önlem bunlara göre seçilir. Bu çalışmada önlemlerin uygulama şekli olarak 3 

farklı tip belirlenmiştir. Bunlar: 

1. Aktivite grupları ile birlikte alınacak önlemler kümesi 

2. Aktivite gruplarından önce alınacak önlemler kümesi 

3. Bir defa alındığında etki edebildiği tüm aktivite gruplarının risk 

değerini düşüren önlemler kümesi 

Doğrusal programlama yönteminde önlemler hem parametreler, hem de karar 

değişkenleri içerisinde iki parça halinde bulunurlar. Önlemlerin risk düşürme değerleri 

sabit katsayılardır. Hangi önlemin kullanılıp kullanılmayacağı ise karar değişkenidir. 

Önlemin, süresi, maliyeti, risk düşürme değeri ve aynı anda birkaç aktivite riski 

değerine de etki edebilme durumuna göre en uygun önlemler doğrusal programlama 

yöntemi ile seçilir. 

4.1.7. Proje Risk Değeri 

Proje Risk Değeri, Varlık-İlişki Şemasında Risk Değeri ile Önlem Değerinin 

arasında oluşur. Risk değerlendirme yöntemi ile hesaplanan değer Proje Başlangıç 

Riskini oluşturur. Aktivitelere uygulanan önlemler sonucunda Proje riski düşer. Risk-

Önlem ilişkisinde her önlemin uygulandığı bir risk değeri vardır. Fakat Önlemi 

olmayan riskler de olabilir. 

Proje Risk Değeri, Proje Yönetiminin bir verisi değildir. 

Proje Risk Değeri, Risk Değerlendirme Yönteminin bir verisi değildir. Bu 

tezde bu veri risk değerlendirme yöntemi ile elde edilen risk değerlerinin toplamı ile 



 

 

bulunmaktadır. Birim zamanda oluşan risklerin değerlerinin (BRDp) toplamı, Toplam 

Başlangıç Proje Risk Değerini (TBRD) verir. Birim zamanda oluşan risklere önlemler 

aldığımızda, risk değeri önlemin etki değeri kadar düşer ve birim zamanda oluşan 

Proje Risk Değerini (RDp) verir. RDp ile projenin hangi aşamasında ne kadar risk 

içerdiğinin hesaplaması yapılabilir. Ayrıca RDp ile Risk-Zaman Grafiği projenin 

süreye göre risk değeri dağılımına bakılabilir. Proje süresi içerisinde en yüksek riske 

ulaşılacak zaman belirlenebilir, o süre içerisinde ek önlemler alınmasına olanak sağlar. 

Proje süresi boyunca oluşan tüm risk değerleri toplandığında Toplam Risk Değeri 

(TRD) bulunur. Önlemler ise aşağıdaki kategori grubuna göre risk değeri düşürür. 

Önlemlerin risk düşürme değerleri bu tezde 5-10-15 risk değeri olarak belirlenmiştir. 

Bu değerler farklı sayılar alınarak da uygulanabilir. Değiştirildiği takdirde İSG Modeli 

yeni değerlere göre eniyi sonuç bulacaktır. 

1. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması-15 risk değeri 

2. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla 

değiştirilmesi-10 risk değeri 

3. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi-5 risk değeri 

Proje Risk Değeri, Doğrusal Programlama yönteminde amaç fonksiyonunda 

bulunur. İSG modelinin asıl amacı belirli kısıtlar içerisinde Toplam Proje Risk 

Değerinin en aza indirmektir. 

4.2. KULLANILAN YÖNTEMLER 

İSG Planlama modeli içerisinde en iyi iş güvenliği önlemlere ulaşabilmek için 

iki farklı doğrusal programlama yöntemi kullanıyoruz. Bunlardan ilki Proje Planlama 

Modelidir. Bunun için aktivitelerin yapılacağı zamanları (başlangıç ve tamamlanma 

zamanlarını) veren modeller kullanılabilir. Bu tezde ilk olarak proje planlanmasında 

klasik olarak kullanılan ve zamanı sürekli bir değişken olarak alan Sürekli Zaman 

Proje Planlaması (SPM) modelini, ardından birim zamanı belli bir değer alan (ki 

çalışmamızda bu bir güne tekabül etmektedir) Kesikli Zaman Proje Planlaması (KPM) 

modelini anlatacağım. SPM ve KPM modelleri birbirleri yerlerine kullanılabilen 

modellerdir. Önlemleri seçmek ve zamanlarını belirlemek için ise Güvenlik ve Proje 

Planlaması (GPM) modelini kullanıyoruz. GPM girdi olarak KPM (veya SPM) modeli 

çıktısı olan aktivite zamanlamalarını kullanmaktadır. Bu yapı Şekil 6’da 



 

 

görülmektedir. Çözümün iki aşamada yapılmasının sebebi, GPM ile KPM tek bir 

model içerisinde düşünüldüğünde, amaç fonksiyonu ve kısıtlar hesaplanırken birbiri 

ile çarpılan karar değişkenlerinin doğrusal olmayan fonksiyonlar oluşturmasıdır. Bu 

sebeple modelde ilk olarak KPM ile proje zamanının risklerden bağımsız tutularak 

eniyilemesi yapılır. Daha sonra KPM ile elde edilen sonuçlar GPM’nin sabit değerleri 

kabul edilerek iş güvenliği planlamasının eniyilemesi yapılır. Aktivite sürelerinin 

belirli olduğu projelerde bu değerler girilerek modele ikinci aşamadan da (yani KPM 

çözülmeden doğrudan GPM çözülmesine)  başlanılabilir. 

 

Şekil 6 Kullanılan Yöntemler Akış Şeması 

4.2.1. Proje Planlaması Modelleri 

4.2.1.1. Sürekli Zaman Proje Planlaması Modeli (SPM) 

 

Kümeler 

KA = {1,2, … , i, … , I} : Aktivite kümesi 

 

Parametreler 

ASi : i aktivitesinin süresi 

EBi : i aktivitesinin en erken başlama zamanı (tanımsızsa –∞) 

GBi : i aktivitesinin en geç başlama zamanı (tanımsızsa +∞) 

SPM 

KPM GPM 

Alternatif 

Modeller 
Aktiviteler için Eniyi 

Başlama ve 

Tamamlama 

Zamanları, Projenin 

Eniyi Tamamlama 

Zamanı 

Aktivite 

Grupları için 

alınacak Eniyi 

Önlemler 



 

 

ETi : i aktivitesinin en erken tamamlanma zamanı (tanımsızsa –∞) 

GTi : i aktivitesinin en geç tamamlanma zamanı (tanımsızsa +∞) 

BBBi,j = { 
1 

 j aktivitesinin başlangıç zamanının i aktivitesinin başlangıç 

zamanından sonra olması gerekiyor ise 

0 değilse 

 

BBSi,j : j aktivitesinin başlangıç zamanının i aktivitesinin başlangıç 

zamanından en az ne kadar süre sonra olması gerektiği (eğer BBBi,j 1 ise sonlu bir 

rakam, değil ise ∞) 

TTBi,j = { 
1 

 j aktivitesinin tamamlanma zamanının i aktivitesinin 

tamamlanma zamanından sonra olması gerekiyor ise 

0 değilse 

 

TTSi,j : j aktivitesinin tamamlanma zamanının i aktivitesinin tamamlanma 

zamanından en az ne kadar süre sonra olması gerektiği (eğer TTBi,j 1 ise sonlu bir 

rakam, değil ise ∞) 

BTBi,j = { 
1 

 j aktivitesinin tamamlanma zamanının i aktivitesinin başlangıç 

zamanından sonra olması gerekiyor ise 

0 değilse 

 

BTSi,j : j aktivitesinin tamamlanma zamanının i aktivitesinin başlangıç 

zamanından en az ne kadar süre sonra olması gerektiği (eğer BTBi,j 1 ise sonlu bir 

rakam, değil ise ∞) 

TBBi,j = { 
1 

 j aktivitesinin başlangıç zamanının i aktivitesinin tamamlanma 

zamanından sonra olması gerekiyor ise 

0 değilse 

 

TBSi,j : j aktivitesinin başlangıç zamanının i aktivitesinin tamamlanma 

zamanından en az ne kadar süre sonra olması gerektiği (eğer TBBi,j 1 ise sonlu bir 

rakam, değil ise ∞) 

M: Büyük bir sayı 

 

Karar Değişkenleri 

Bi : i aktivitesinin başlama zamanı  

Ti : i aktivitesinin tamamlanma zamanı  

Z : projenin tamamlanma zamanı 



 

 

Kısıtlar 

Bj ≥ Bi + (2 × BBBi,j − 1) × BBSi,j       ∀i, j    (1) 

Tj ≥ Ti + (2 × TTBi,j − 1) ×  TTSi,j       ∀i, j     (2) 

Tj ≥ Bi + (2 × BTBi,j − 1) × BTSi,j       ∀i, j    (3) 

Bj ≥ Ti + (2 × TBBi,j − 1) × TBSi,j       ∀i, j    (4) 

Ti = Bi + ASi       ∀i, j        (5) 

Bi ≥ EBi      ∀i, j        (6) 

Bi ≤ GBi      ∀i, j        (7) 

Ti ≥ ETi      ∀i, j        (8) 

Ti ≤ GTi      ∀i, j        (9) 

Z ≥ Ti       ∀i         (10) 

Bi, Ti ≥ 0       ∀i         (11)  

 

Amaç Fonksiyonu 

Enküçük Z         (12) 

 

(1) nolu kısıtta şunlar zorlanılmaktadır: Eğer j aktivitesi i’den sonra olacak ise BBBi,j 

1 olur ve j aktivitesinin başlangıcı Bi + BBSi,j’den büyük olmak zorunda kalır. Eğer j 

aktivitesi i’den sonra olmak zorunda değil ise BBBi,j 0 olur ve j aktivitesinin başlangıcı 

Bi − M, yani -∞’dan büyük olacağından kısıt oluşmaz. (2) nolu kısıt sayesinde, eğer j 

aktivitesinin tamamlanma zamanı (Tj) i aktivitesinin tamamlanma zamanından (T𝑗) 

sonra olacak ise, TTBi,j 1 değeri almıştır ve T𝑗 değeri Ti değerinden en az  TTSi,j kadar 

büyük olmak durumundadır. Eğer j ve i aktiviteleri arasında böyle bir ilişki yoksa 

TTBi,j 0 olacak, eşitsizliğin sağ tarafı  Ti −  TTSi,j olacak, TTSi,j tanımı gereği ∞ 

olacağından Tj ≥ −∞ olarak kısıt herhangi bir zorlama yaptırmayacaktır. (3) ve (4) 

benzer şekilde çalışacaktır. (5) eşitsizliği gereği bir aktivitenin tamamlanma zamanı, 

başlangıç zamanına aktivite süresinin eklenmesine eşittir. (6) eşitsizliği ile bir 

aktivitenin başlama zamanının, aktivitenin en erken başlama zamanından büyük (veya 

eşit) olması sağlanmaktadır. (7), (8) ve (9) benzer şekilde çalışarak sırası ile şunları 

sağlamaktadır. Bir aktivitenin başlama zamanı, en geç başlama zamanından küçüktür 

veya eşittir. Bir aktivitenin tamamlanma zamanı, en erken tamamlanma zamanından 

büyüktür veya eşittir. Bir aktivitenin tamamlanma zamanı, en geç tamamlanma 



 

 

zamanından küçüktür veya eşittir. (10) eşitsizliği ile proje tamamlanma zamanı olan Z 

değerinin bütün aktivitelerin tamamlanma zamanından büyük (veya eşit) olması 

sağlanır. (11) karar değişkenlerinin işaret kısıtıdır. (12) amaç fonksiyonudur. 

4.2.1.2. Kesikli Zaman Proje Planlaması Modeli (KPM) 

Kümeler 

SPM modelinde tanımlanan kümelere ek olarak aşağıdakiler tanımlanır 

KP = {1,2, … , p, … , P} : Günler kümesi (P yeterince büyük bir sayı) 

KG = {1,2, … , g, … , G} : Aktivite grupları kümesi  

KAG = {(i, g)} : i aktivitesi g aktivite grubunda ise (i,g) tanımlı  

 

Parametreler  

SPM modelinde olan parametrelerin tamamı aynı şekilde KPM modelinde de 

geçerlidir. 

 

Karar Değişkenleri 

SPM modelinde olan karar değişkenlerinin tamamı aynı şekilde KPM 

modelinde de geçerlidir. Bunlara ek aşağıdaki tanımlamalar yapılmaktadır. 

Yi,p = { 

1  i aktivitesi p gününde oluyor ise 

0 değilse 

 

BAGg : g aktivite grubunun başlama zamanı 

TAGg: g aktivite grubunun tamamlanma zamanı 

SAGg: g aktivite grubunun süresi 

Ug,p = { 

1  g aktivite grubu p gününde oluyor ise 

0 değilse 

 

Kısıtlar 

SPM modelinde olan kısıtların tamamı aynı şekilde KPM modelinde de 

geçerlidir. Bunlara ek aşağıdaki tanımlamalar yapılmaktadır. 

Ti − 1 ≥ p × Yi,p      ∀i, p         (13) 

∑ Yi,p
P
p=1 = ASi      ∀i        (14) 

Bi ≤ p + (1 − Yi,p) ×  M    ∀i, p                                                                                         (15) 



 

 

BAGg ≤ Bi               ∀i, g, (i, g) ∈ KAG     (16) 

TAGg ≥ Ti               ∀i, g, (i, g) ∈ KAG     (17) 

SAGg = TAGg − BAGg       ∀g                     (18) 

Ug,p × M ≥ ∑ Yi,p(i,g)∈KAG         ∀g, p        (19) 

Ug,p ≤ M × ∑ Yi,p(i,g)∈KAG         ∀g, p                              (20) 

BAGg, TAGg, SAGg ≥ 0       ∀g       (21)  

 

Amaç Fonksiyonu 

Enküçük Z         (22) 

 

(13) eşitsizliği ile bir aktivitenin tamamlanma zamanı ve sonraki günler için Yi,p sıfır 

olmak zorundadır. (14) ile bir aktivitenin olduğu günler toplamı aktivite süresine eşit 

olmak zorundadır. (15) eşitsizliği, bir aktivitenin başlangıç zamanından önceki günler 

için Yi,p değişkenini sıfır olmak zorunda bırakır. (16) ile bir aktivite grubunun başlama 

zamanı, içerdiği aktivitelerden en erken başlayan aktivite başlama gününden büyük 

olamaz. (17) sayesinde bir aktivite grubunun tamamlanma zamanı, içerdiği 

aktivitelerden en geç tamamlanan aktivite tamamlanma gününden küçük olamaz. (18) 

eşitsizliği bir aktivite grubunun süresini, aktivite grubunun tamamlanma zamanı ile 

başlama zamanı arasındaki fark kadar olmasını sağlar. (19) ile g aktivite grubunda p 

gününde g aktivite grubuna ait herhangi bir aktivite oluyorsa ilgili ikili değişken 1 

değeri alması sağlanır. (20) sayesinde g aktivite grubunda p gününde g aktivite 

grubuna ait herhangi bir aktivite olmuyorsa ilgili ikili değişken 0 değeri alır. (21) karar 

değişkenlerinin işaret kısıtıdır ve (22) amaç fonksiyonudur. 

4.2.2. Güvenlik ve Proje Planlaması Modeli (GPM)  

Kümeler 

KA = {1,2, … , i, … , I} : Aktivite kümesi 

KP = {1,2, … , p, … , P} : Günler kümesi (P yeterince büyük bir sayı) 

KG = {1,2, … , g, … , G} : Aktivite grupları kümesi  

KAG = {(i, g)} : i aktivitesi g aktivite grubunda ise (i,g) tanımlı  

KH = {1,2, … , h, … , H} : Tehlikeler kümesi  

KR = {1,2, … , r, … , R} : Riskler kümesi  



 

 

KO = {1,2, … , o, … , O} : Önlemler kümesi  

OKO = {1,2, … , o, … , O} : Aktivite gruplarından önce alınacak önlemlerin alt 

kümesi  

BKO = {1,2, … , o, … , O} : Aktivite grupları ile birlikte alınacak önlemlerin alt 

kümesi  

TKO = {1,2, … , o, … , O} : Bir defa alındığında belli aktivite gruplarının hepsine 

etki eden önlemlerin alt kümesi 

 

Parametreler 

Bi
∗ : i aktivitesinin en iyi başlama zamanı (KPM’den eniyilenmiş değerler 

geliyor) 

Ti
∗ : i aktivitesinin en iyi tamamlanma zamanı (KPM’den eniyilenmiş değerler 

geliyor) 

Z∗ : projenin eniyi tamamlanma zamanı (KPM’den eniyilenmiş değer geliyor) 

Yi,p
∗   : i aktivitesinin p gününde olup olmadığını belirten 0-1 parametresi 

(KPM’den eniyilenmiş değerler geliyor) 

BAGi
∗ : g aktivite grubunun eniyi başlama zamanı (KPM’den eniyilenmiş 

değerler geliyor) 

TAGi
∗ g aktivite grubunun eniyi tamamlanma zamanı (KPM’den eniyilenmiş 

değerler geliyor) 

SAGi
∗ g aktivite grubunun eniyi süresi (KPM’den eniyilenmiş değerler geliyor) 

Ug,p
∗   : g aktivite grubunun p gününde olup olmadığını belirten 0-1 parametresi 

(KPM’den eniyilenmiş değerler geliyor) 

ILGIo,g = { 

1  eğer o önlemi g aktivite grubu ile ilgili ise 

0 değilse 

 

(o ∈ OKO ise 1 olduğu durumda ilgili aktivite gruplarından önce alınabilir, o ∈

BKO ise 1 olduğu durumda ilgili aktivite grupları ile birlikte alınabilir, o ∈ TKO ise 1 

olduğu durumda tek olarak o aktivite grubu öncesinde alınabilir anlamı taşımakta. o ∈

TKO  durumunda sadece bir g aktivite grubu için ILGIo,g = 1 değeri alır.) 

ETKIo,g = { 

1  eğer o önlemi g aktivite grubuna etki ediyorsa 

0 değilse 

 



 

 

(o ∈ OKO ve o ∈ BKO için ETKIo,g = ILGIo,g, o ∈ TKO durumunda ILGIo,g =

1 olan g aktivite grubu için ETKIo,g = 1 olur, ancak başka aktivite grupları için de 

etkisi varsa yine 1 değeri alır.) 

AGTRg,h : g aktivite grubundaki h tehlikesinin risk değeri (tehlike var ise sonlu 

bir rakam, yok ise sıfır) 

𝑈𝑌𝐺𝑜,𝑔,ℎ = {
1
0

o önlemi g aktivite grubundaki h tehlikesine uygulanabiiliyorsa
değilse

 

ORDo = {
15
10
0

o önleminin risk düşürme değeri
o önleminin risk düşürme değeri
o önleminin risk düşürme değeri

 

NAGTRo,g,h : o önlemi uygulandığında g aktivite grubundaki h tehlikesinin 

nihai risk değeri  

NAGTRo,g,h = maks{0, AGTRg,h − ORDo × UYGo,g,h} 

Eğer önlem uygulanamıyorsa risk değeri aynı kalır, uygulanabiliyorsa risk 

düşürme değeri kadar azaltma yapar (azaltma nihai riski negatif yapar ise bunun yerine 

0 değeri alınır).  

DAGTRo,g,h : o önlemi uygulandığında g aktivite grubundaki h tehlikesinin 

düşen risk değeri miktarı. DAGTRo,g,h şu şekilde hesaplanır: 

DAGTRo,g,h = AGTRg,h − NAGTRo,g,h) 

MLo,g: o önleminin g aktivite grubu için maliyeti. (Aktivite ile birlikte 

uygulanıyorsa birim maliyet ve aktivite grubu süresi kullanılarak hesaplanır. Önlem 

her aktiviteden önce uygulanıyorsa sabit önlem maliyeti ve uygulanacak aktivite sayısı 

kullanılarak hesaplanır. Önlem tek defa yapılan tipte ise sadece öncesinde yapılacağı 

aktivite grubu için tanımlanır.) 

BUTCE: Uygulanan önlemler ile oluşacak maliyet bedeli için belirlenen bütçe 

sınırı 

∝ : Uygulanan önlemler ile oluşacak nihai risk değerinin başlangıçtaki risk 

değerini en fazla kaç katı olacağını tanımlayan parametre. (0 <∝< 1) 

BRDp : Başlangıçta p günündeki toplam risk değeri (önlem 

uygulanmadığındaki risk değeri). BRDp şu şekilde hesaplanır: 

BRDp = ∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h

∀h

)

∀g

      ∀p 



 

 

Karar Değişkenleri 

Xo,g = { 

1  eğer o önlemi g aktivite grubu için alınacak ise 

0 değilse 
 

Wo,g = { 

1  eğer o önlemi g aktivite grubunda etkili ise 

0 değilse 

 

RDp : p günündeki toplam risk değeri 

TRD : toplam risk değeri 

TOM : toplam önlemler maliyeti  

 

Kısıtlar 

Xo,g ≤ ILGIo,g      ∀g, o       (23) 

Wo,g = Xo,g      ∀g, o ∈ OKO, o ∈ BKO     (24) 

Wo,g = (∑ Xo,g∀g ) × ETKIo,g      ∀g, o ∈ TKO    (25) 

∑ {∑ (∑ Wo,g × DAGTRo,g,h∀h )∀o }∀g                                (26) 

∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h                                                                        (27) 

∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h )∀g                                                            (28) 

∑ (∑ Ug,p
∗ × ∑ {Wo,g × DAGTRo,g,h}∀o∀h )∀g                                (29) 

RDp = ∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h )∀g − ∑ (∑ Ug,p

∗ × ∑ {Wo,g ×∀o∀h∀g

DAGTRo,g,h})      ∀p                                                                          (30) 

TRD = ∑ RDp∀p                             (31) 

TOM = ∑ ∑ Xo,g × MLo,g∀o∀g                   (32) 

TRD ≤∝ ∑ ∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h )∀g∀p  öyleki 0 <∝< 1                        (33) 

TOM ≤ BUTCE                                                   (34)  

Xo,g ≤ ILGIo,g      ∀g, o       (23) 

Wo,g = Xo,g      ∀g, o ∈ OKO, o ∈ BKO     (24) 

Wo,g = (∑ Xo,g∀g ) × ETKIo,g      ∀g, o ∈ TKO    (25) 

∑ {∑ (∑ Wo,g × DAGTRo,g,h∀h )∀o }∀g                                (26) 

∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h                                                                        (27) 

∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h )∀g                                                            (28) 



 

 

∑ (∑ Ug,p
∗ × ∑ {Wo,g × DAGTRo,g,h}∀o∀h )∀g                                (29) 

RDp = ∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h )∀g − ∑ (∑ Ug,p

∗ × ∑ {Wo,g ×∀o∀h∀g

DAGTRo,g,h})      ∀p                                                                          (30) 

TRD = ∑ RDp∀p                             (31) 

TOM = ∑ ∑ Xo,g × MLo,g∀o∀g                   (32) 

Xo,g ve Wo,g 0 veya 1       ∀o, g       (33) 

RDp ≥ 0       ∀p         (34)  

  

(23) ile o önlemi sadece ilgili olduğu g aktivite grubunda uygulanabilir. (24) sayesinde 

o ∈ OKO veya o ∈ BKOolan o önlemi g aktivite grubu için alındığında, g aktivite 

grubuna etkilidir. (25) ile o ∈ TKO olan o önlemi herhangi bir g aktivite grubu için 

alındığında, etki ettiği tüm aktivite gruplarında etkilidir. (26) ile o önlemi uygulandı 

ve g aktivite grubunda etkili olduğunda bütün tehlikeler için düşen risk değeri miktarı 

toplamları, önlemler ve aktivite grupları üzerinde toplanarak toplam düşen risk miktarı 

hesaplanır. (27) p günündeki g aktivite grubunun toplam risk değerini, (28) p 

günündeki toplam risk değerini, (29) uygulanan önlemler ile p günündeki düşen risk 

değerini, (30) uygulanan önlemler ile p günündeki toplam nihai risk değerini hesaplar. 

Toplam risk değeri (31) ile, toplam maliyet (32) ile hesaplanır. (33) ve (34) karar 

değişkenlerinin kısıtlarıdır.  

 

GPM üzerinden iki farklı model tanımlamaktayız. İlki GPMM (Güvenlik ve 

Proje Planlaması Maliyet) modelidir. Belirli bir risk kısıtı içerisinde en düşük toplam 

önlem maliyet bedelini bulmak için kullanılır. GPMM Modelinde GPM kısıtlarına ek 

olarak aşağıdaki kısıt kullanılmaktadır: 

 

TRD ≤∝ ∑ ∑ (∑ Ug,p
∗ × AGTRg,h∀h )∀g∀p                           (35) 

öyleki 0 <∝< 1 

(35) sayesinde, uygulanan önlemler ile nihai risk değerinin, başlangıçtaki risk 

değerini en fazla ∝ kadarı olması sağlanır. GPMM çözümü için amaç fonksiyonu 

toplam maliyeti en küçüklemektir ve (36)da verilmiştir. 

 

en küçük TOM                                                   (36) 



 

 

GPMR (Güvenlik ve Proje Planlaması Risk) Modeli ise belirli bir maliyet kısıtı 

içerisinde minimum toplam proje risk değerini bulmak içindir. GPM modeline ek 

olarak aşağıdaki (37) kısıtı kullanılmakta ve uygulanan önlemler ile oluşan toplam 

maliyet bedelinin en fazla belirlenen bütçe kadar olması sağlanmaktadır. 

 

TOM ≤ BUTCE                                                   (37) 

 

GPMR modeli için amaç fonksiyonu (38)deki gibidir ve toplam risk değeri en 

azlanmaktadır.  

 

en küçük TRD                                                   (38) 

4.3. KÜÇÜK ÖRNEK ÇALIŞMASI 

4.3.1. Açıklamalar 

Bu kısımda yazılan İş Güvenliği Planlaması Modelinin daha kolay 

anlaşılabilmesi için gerçek üstyapı projelerine göre daha az veri ile incelenerek 

sonuçlar değerlendirilecektir. Bu örnekte 10 adet aktivite, 8 adet tehlike, 7 adet önlem 

yer almaktadır. Ayrıca proje hedefi olarak belirlenen değerler aşağıdaki gibidir: 

Bütçe Limiti: 530.000,00 ₺ 

Risk Düşme oranı Alpha (∝): %60 

4.3.2. Aktiviteler 

Modelin örnek olarak uygulanacağı projenin iş programındaki aktivite süreleri 

ve aktivitelerin birbirleri ile öncüllük-ardıllık ilişkisi   



 

 

Tablo 9’daki gibidir. 

  



 

 

Tablo 9 Aktivite Tablosu 

𝐊𝐀 Aktivite_İsmi 𝐀𝐒𝐢 

A1 Kazı işleri 50 

A2 Betonarme işleri 279 

A3 Duvar işleri 280 

A4 Elektrik işleri 160 

A5 Tesisat İşleri 155 

A6 Sıva İşleri 200 

A7 Mantolama İşleri 220 

A8 Yer Kaplama işleri 150 

A9 Ahşap İşleri 185 

A10 Boya İşleri 130 

 

Tablo 10 Aktiviteler Bağlantı Tablosu 

𝐊𝐀 𝐁𝐁𝐁𝐢,𝐣 ve 𝐁𝐁𝐒𝐢,𝐣 𝐓𝐓𝐁𝐢,𝐣 ve 𝐓𝐓𝐒𝐢,𝐣   𝐓𝐁𝐁𝐢,𝐣  ve 𝐓𝐁𝐒𝐢,𝐣 

A1 
   

A2 
  

A1 

A3 A2+60 
  

A4 A2+18 
  

A5 A3+30 
  

A6 
 

A3 
 

A7 
  

A3 

A8 A6+50 A6+50 
 

A9 
  

A8 

A10 
  

A6+70 

 

  



 

 

4.3.3. Aktivite Grupları 

Aktiviteler içerdikleri isg risklerine göre Aktivite Gruplarına ayrılır.  

Tablo 11 Aktivite Grupları Tablosu 

𝐊𝐆 Aktivite_Grubu_İsmi 

AG1 Betonarme İmalatlar 

AG2 Cephe İşleri 

AG3 Elektrik ve Tesisat İşleri 

AG4 Kazı İşleri 

AG5 Kesici Aletlerle Yapılan İşler 

AG6 Sıva ve Boya İşleri 

 

Tablo 12 Aktivite-Aktivite Grubu Tablosu 

𝐊𝐀 Aktivite_İsmi 𝐊𝐆 Aktivite_Grubu_İsmi 

A1 Kazı işleri AG4 Kazı İşleri 

A2 Betonarme işleri AG1 Betonarme İmalatlar 

A3 Duvar işleri AG5 Kesici Aletlerle Yapılan İşler 

A4 Elektrik işleri AG3 Elektrik ve Tesisat İşleri 

A5 Tesisat İşleri AG3 Elektrik ve Tesisat İşleri 

A6 Sıva İşleri AG6 Sıva ve Boya İşleri 

A7 Mantolama İşleri AG2 Cephe İşleri 

A8 Yer Kaplama işleri AG5 Kesici Aletlerle Yapılan İşler 

A9 Ahşap İşleri AG5 Kesici Aletlerle Yapılan İşler 

A10 Boya İşleri AG6 Sıva ve Boya İşleri 

4.3.4. Tehlikeler 

Proje içerisinde uygulanacak olan Aktivitelerin içerdikleri tehlikeler belirlenir. 

Bu kısım İSG Modelinin gerçeğe yakın sonuç üretebilmesi için büyük önem 

içermektedir. Tehlike sayısı ne kadar çok olursa İSG Modeli de o kadar doğru sonuç 

verecektir. Ayrıca yine tehlike tanımlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken benzer 

tehlike tanımlamalarının yapılmasından kaçınılmalıdır. Aynı durumu anlatan birden 

fazla tehlike tanımlaması, o tehlikeyi olması gerekenden daha riskli gösterebilir. 

  



 

 

Tablo 13 Tehlikeler Tablosu 

𝐊𝐇 Tehlike_İsmi 

T1 Yüksekten Düşme 

T2 Kalıp devrilmesi 

T3 Aşağıda çalışanların üzerine malzeme düşmesi 

T4 Kontrolsüz çalışma sonucu elektrik çarpması 

T5 Kaynak yapılırken kıvılcım sıçraması 

T6 Göçük oluşması 

T7 Kesici aletlerle koruma olmadan çalışılması sonucu iş kazası meydana gelmesi 

4.3.5. Riskler 

İSG Modelinde, tehlikelerin şiddeti ve gerçekleşme olasılıklarından üretilen 

risk değerleri belirlenmiştir. Bu modelde 5 risk değeri kullanılmıştır. Detaylı sonuç 

istenilen projelerde risk değeri sayısı 1’den 25’e kadar çoğaltılarak daha hassas risk 

değeri verileri elde edilebilir.  

Tablo 14 Riskler Tablosu 

𝐊𝐑 Risk_İsmi Risk_Değeri 

R1 Yaralanma, İş gücü kaybı 9 

R2 Yaralanma, Sakat Kalma 12 

R3 Yaralanma, Sakat Kalma, Ölüm 16 

R4 Ölüm 20 

R5 Toplu ölüm 25 

 

Belirlenen aktivite grupları ve tehlikeler arasında içerdikleri isg risklerine göre 

eşleştirme yapılır. Bu eşleştirmelerde aynı tehlike birden fazla aktivite grubu için 

geçerli olabileceği gibi, bir aktivite grubu da birden fazla tehlike de içerebilir. Ayrıca 

bu eşleştirme sonucunda aktivite grubunun geçerli olduğu süreler içerisinde 

eşleştirilen tehlikelerin geçerli olduğu kabul edilir. 

 

  



 

 

Tablo 15 Aktivite Grubu-Tehlike-Risk Tablosu 

𝐀𝐆𝐓𝐑𝐠,𝐡 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

AG1 20 25 20    16  

AG2 20  20    16  

AG3    20 12  16  

AG4 20     25   

AG5     12  16  

AG6        12 

4.3.6. Önlemler 

Proje Risklerini düşürebilmek amacıyla önlem listesi oluşturulur. Önlemler 

daha önce eşleştirilen Aktivite Grubu-Tehlike ikililerine bağlı olarak belirlenir. 

Önlemler oluşturulurken hangi Aktivite Gruplarına etki edebileceği, risk düşürme 

değeri, maliyet hesaplama yöntemi ve maliyet değerleri de belirlenir.  

  



 

 

Tablo 16 Önlemler Tablosu 

𝐊𝐎 Önlem_İsmi Zamanı Maliyet 

O1 Sürekli denetim 
Aktivite grupları ile birlikte 

alınacak önlem 
100 TL/gün 

O2 

Yüksekten düşme 

bölgeleri demir 

bariyerler ile koruma 

altına alınır 

Tek olarak (yani bir defa) 

alındığında belli aktivite 

gruplarına etki eden önlem 

Bina kat sayısı * bina çevre 

uzunluğu * proje süresi 

günlük/30 * 10 TL / m 

O3 

Yüksekten düşme 

bölgeleri güvenlik 

şeridi ile işaretlenir 

Tek olarak (yani bir defa) 

alındığında belli aktivite 

gruplarına etki eden önlem 

Bina kat sayısı * bina çevre 

uzunluğu * 10 TL / m 

O4 

Bina dış cephesi 

güvenlik ağı ile 

kapatılır 

Tek olarak (yani bir defa) 

alındığında belli aktivite 

gruplarına etki eden önlem 

Bina yüksekliğı * bina 

çevre uzunluğu * 100 TL / 

m² 

O5 
Güvenlik uyarı 

levhaları asımı 

Tek olarak (yani bir defa) 

alındığında belli aktivite 

gruplarına etki eden önlem 

2000 TL 

O6 
Güvenlik tüpü 

yerleştirilmesi 

Tek olarak (yani bir defa) 

alındığında belli aktivite 

gruplarına etki eden önlem 

Bina kat sayısı * 200 TL 

O7 
Kazı yan yüzeylerine 

destek yapmak 

Aktivite gruplarından önce 

alınacak önlem 
- 

 

  



 

 

Tablo 17 Aktivite Grubu-Tehlike-Önlem Tablosu 

𝐔𝐘𝐆𝐨,𝐠,𝐡 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

AG1 T1 1 1      

AG1 T7 1    1   

AG1 T3    1    

AG1 T2 1       

AG2 T1 1 1      

AG2 T3 1   1    

AG2 T7 1    1   

AG3 T4 1    1   

AG3 T5 1    1   

AG3 T7 1    1   

AG4 T1 1 1 1    1 

AG4 T6 1       

AG5 T5 1    1   

AG5 T7 1    1   

AG6 T8 1    1   

 

Modelin düzgün çalışabilmesi için önlemlerin uygulanabildiği aktivite grupları 

için iki kategori oluşturulur. 

1. ILGIo,g : Önlem tek seferde yapıldığında tüm aktivite grupları için 

geçerli ise o önlem ilk önce başlayan aktivite grubu ile ilgilidir. 

2. ETKIo, g : Bir önlem uygulandığında risk değerini düşürdüğü tüm 

aktiviti grupları ile etkilidir. 

  



 

 

Tablo 18 Aktiviteye Grubu-Önlem-İlgi Tablosu 

𝐈𝐋𝐆𝐈𝐨,𝐠 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 1 1 1 1 1 1 

O2 1      

O3 1      

O4 1      

O5 1      

O6    1   

O7    1   

 

Tablo 19 Aktivite Grubu-Önlem-Etki Tablosu 

ETKIo,g AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 1 1 1 1 1 1 

O2 1 1 1   1 

O3 1 1 1   1 

O4 1 1    1 

O5 1 1 1 1 1 1 

O6 1 1 1 1 1 1 

O7    1   

 

Önlem maliyetleri hesaplanırken kullanılan proje üstyapı verileri aşağıdaki gibidir:  

 Bina kat sayısı  30 kat 

 Bina çevre uzunluğu 147 m 

 Bina yüksekliği 68 m 

İnşaat boyut bilgisi model içerisinde kullanılmamaktadır. Boyut bilgisi maliyet 

değerlerini hesaplamak için kullanılmıştır. 

 

 

 

 



 

 

Tablo 20 Aktivite Grubu-Önlem-Maliyet Tablosu 

𝐌𝐋𝐨,𝐠 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 100 ₺ 

O2 918750 ₺ 918750 ₺ 918750 ₺   918750 ₺ 

O3 44100 ₺ 44100 ₺ 44100 ₺   44100 ₺ 

O4 999600 ₺ 999600 ₺    999600 ₺ 

O5 2000 ₺ 2000 ₺ 2000 ₺ 2000 ₺ 2000 ₺ 2000 ₺ 

O6 6000 ₺ 6000 ₺ 6000 ₺ 6000 ₺ 6000 ₺ 6000 ₺ 

O7    0   

 

Proje için hedeflenen risk düşürme oranı (alpha) ve hedeflenen en yüksek isg 

maliyeti (Bütçe) değerleri de girildikten sonra İSG Modelinin ihtiyaç duyduğu tüm 

veri girişleri yapılmış olur.  

4.3.7. Sonuçlar 

İSG Modeline göre aktivite başlama ve tamamlanma zamanları Tablo 21’deki 

gibidir. Projenin en iyi tamamlanma zamanı hesaplanmıştır. 

Z : projenin tamamlanma zamanı = 626 gün 

Tablo 21 Aktivite Zamanları Sonuç Tablosu 

𝐊𝐀 Aktivite_İsmi 𝐁𝐢 𝐓𝐢 

A1 Kazı işleri 1 51 

A2 Betonarme işleri 51 330 

A3 Duvar işleri 111 391 

A4 Elektrik işleri 141 301 

A5 Tesisat İşleri 146 301 

A6 Sıva İşleri 191 391 

A7 Mantolama İşleri 403 623 

A8 Yer Kaplama işleri 291 441 

A9 Ahşap İşleri 441 626 

A10 Boya İşleri 462 592 

 



 

 

Aktivite zamanlarına göre aktivite grubu başlama zamanı, süresi ve 

tamamlanma zamanları Tablo 22’teki gibidir. Ayrıca aktivite grubu-zaman çizelgesi 

de hesaplanmıştır.  

Tablo 22 Aktivite Grupları Zaman Sonuç Tablosu 

𝐊𝐆 Aktivite_Grubu_İsmi 𝐁𝐀𝐆𝐠 𝐒𝐀𝐆𝐠 𝐓𝐀𝐆𝐠 

AG1 Betonarme İmalatlar 51 279 330 

AG2 Cephe İşleri 403 220 623 

AG3 Elektrik ve Tesisat İşleri 141 160 301 

AG4 Kazı İşleri 1 50 51 

AG5 Kesici Aletlerle Yapılan İşler 111 515 626 

AG6 Sıva ve Boya İşleri 191 401 592 
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Tablo 22’e göre Aktivite Grubu-Zaman çizelgesi Grafik 8’deki gibidir. 

 

Proje zaman çizelgesi başka bir bilgisayar programı ile de çıkartılabilir. Önemli 

olan, modelin bundan sonraki kısımlarında ihtiyaç duyduğu verilerin düzgün ve 

eksiksiz olarak girilmesidir. 

 GPMM’e göre sonuçlar: 

Belirlenen maliyet kısıtına göre modelin belirlediği eniyi önlemler Tablo 23’teki 

gibidir. 

Tablo 23 Aktivite Grubu-Alınan Önlemler Tablosu 

𝑿𝒐,𝒈 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 1 1 1 0 1 0 

O2 1 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 

O5 1 0 0 0 0 0 

O6 0 0 0 0 0 0 

O7 0 0 0 1 0 0 
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Tablo 24 Aktivite Grubu-Etkili Alınan Önlemler Tablosu 

𝑾𝒐,𝒈 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 1 1 1 0 1 0 

O2 1 1 1 0 0 1 

O3 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 

O5 1 1 1 1 1 1 

O6 0 0 0 0 0 0 

O7 0 0 0 1 0 0 

 

Seçilen önlemler incelendiğinde; 

 O1: Sürekli Denetim: AG1, AG2, AG3 ve AG5 aktivite grupları için alınmıştır. 

Aktiviteler ile beraber alınan önlem olduğu için ILGI ve ETKI değerleri aynı 

sonucu vermiştir.  

 O2: Yüksekten düşme bölgeleri demir bariyerler ile koruma altına alınır: AG1 

aktivite grubu için önlem alınmıştır (etki ettiği aktivite gupları içerisinde ilk 

önce gerçekleşen AG1 olduğu için). AG2, AG3 ve AG6 aktivite gruplarına da 

etki etmiştir. 

 O3: Yüksekten düşme bölgeleri güvenlik şeridi ile işaretlenir: ISG modeli 

O3’ün alınmasını önermemiştir.  

 O4: Bina dış cephesi güvenlik ağı ile kapatılır: ISG modeli O4’ün alınmasını 

önermemiştir.  

 O5: Güvenlik uyarı levhaları asımı: AG1 aktivite grubu için önlem alınmıştır 

(etki ettiği aktivite gupları içerisinde ilk önce gerçekleşen AG1 olduğu için). 

AG2, AG3, AG4, AG5 ve AG6 aktivite gruplarına da etki etmiştir. 

 O6: Güvenlik tüpü yerleştirilmesi: ISG modeli O6’ün alınmasını önermemiştir.  

 O7: Kazı yan yüzeylerine destek yapmak: O7 önlemi etki edebildiği tek 

aktivite grubu AG4 için alınmıştır.  



 

 

Başlangıç Proje Risk Değeri ile önlemler uygulandıktan sonraki proje risk 

değerinin zamana bağlı değişimi Grafik 9’daki gibidir.  

Kısıtlara göre hesaplanan en iyi toplam maliyet ve en iyi toplam proje risk 

değeri aşağıdaki gibidir. 

TOM:   1.038.150,00 ₺  

TRD:    37.571    

 GPMR’e göre sonuçlar: 

Tablo 25 Aktivite Grubu-Alınan Önlemler Tablosu 

𝑿𝒐,𝒈 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 1 1 1 1 1 0 

O2 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 

O5 1 0 0 0 0 0 

O6 0 0 0 0 0 0 

O7 0 0 0 1 0 0 
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Tablo 26 Aktivite Grubu-Etkili Alınan Önlemler Tablosu 

𝑾𝒐,𝒈 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

O1 1 1 1 1 1 0 

O2 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 

O5 1 1 1 1 1 1 

O6 0 0 0 0 0 0 

O7 0 0 0 1 0 0 

 

Seçilen önlemler incelendiğinde; 

 O1: Sürekli Denetim: AG1, AG2, AG3, AG4 ve AG5 aktivite grupları için 

alınmıştır. Aktiviteler ile beraber alınan önlem olduğu için ILGI ve ETKI 

değerleri aynı sonucu vermiştir. GPMR’de amaç fonksiyonu en düşük proje 

riski olduğu için GPMM’den farklı olarak AG4 aktivite grubuna da 

uygulanması önerilmiştir. 

 O2: Yüksekten düşme bölgeleri demir bariyerler ile koruma altına alınır: 

GPMM’den farklı olarak O2 önleminin alınması önerilmemiştir. 

 O3: Yüksekten düşme bölgeleri güvenlik şeridi ile işaretlenir: ISG modeli 

O3’ün alınmasını önermemiştir.  

 O4: Bina dış cephesi güvenlik ağı ile kapatılır: ISG modeli O4’ün alınmasını 

önermemiştir.  

 O5: Güvenlik uyarı levhaları asımı: AG1 aktivite grubu için önlem alınmıştır 

(etki ettiği aktivite gupları içerisinde ilk önce gerçekleşen AG1 olduğu için). 

AG2, AG3, AG4, AG5 ve AG6 aktivite gruplarına da etki etmiştir. 

 O6: Güvenlik tüpü yerleştirilmesi: ISG modeli O6’ün alınmasını önermemiştir.  

 O7: Kazı yan yüzeylerine destek yapmak: O7 önlemi etki edebildiği tek 

aktivite grubu AG4 için alınmıştır.  

Başlangıç Proje Risk Değeri ile önlemler uygulandıktan sonraki proje risk 

değerinin zamana bağlı değişimi Grafik 10’daki gibidir. 



 

 

Kısıtlara göre hesaplanan en iyi Toplam Maliyet ve en iyi Toplam Proje Risk 

değeri aşağıdaki gibidir. 

TOM:      124.400,00 ₺  

TRD:        42.061    

4.4. BÜYÜK ÖRNEK ÇALIŞMASI 

Bu kısımda basit verilere göre oluşturulan İş Güvenliği Planlaması Modeli, 

gerçek veriler ile çözdürülerek elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir.   

4.4.1. Veriler 

Proje örneği Ankara Büyükşehir Projesi Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi-

H Blok iş programı aktiviteleri, aktivite süreleri ve aktivite bağlantıları kullanılmıştır. 

Bu projede toplam 140 adet aktivite tanımlanmıştır. Bu örnekte, iş programı zamanları 

belirli olduğu için sadece Güvenlik ve Proje Planlaması Modeli (GPM) ile çözüm 

yapılacaktır.  

Tanımlanan aktiviteler içerdikleri benzer iş sağlığı ve güvenliği risklerine göre 

13 adet Aktivite Grubunda gruplara ayrılmıştır. 

 

Büyük örnek çalışmasında tehlike verilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının yayınladığı Yapı Sektörü İş Güvenliği El kitabı içerisinde tanımlanan her 

uyarı için bir tehlike olarak tanımlanmıştır. (ÇSGB, 2016). Benzer uyarılar aynı 
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tehlikeyi doğurduğu gibi tek bir uyarı birkaç tehlikeyi de işaret ettiği görülmüştür. Bu 

çalışma sonucunda toplam 58 adet tehlike tanımlaması yapılmıştır. Bu tehlikelerin 

hangi aktivite gruplarına etki edebileceği tespit edilmiştir.  

Belirlenen aktivite grubu-tehlike ikililerine atanan risk değerleri 4 farklı 

üstyapı projesindeki risk değerlendirmeleri incelenerek yazılmıştır. Aktivite grubu-

tehlike ikilisinin tehlike tanımı, risk değerlendirme formlarında bulunarak bunun 

karşılığındaki risk değerleri alınmıştır.  

Önlemler, ÇSGB’nin yayınladığı Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı’ndaki 

tehlikelerin oluşturulduğu uyarılar ve risk değerleri için yararlanılan 4 farklı üstyapı 

projesindeki risk değerlendirmelerinden faydalanılarak yazılmıştır. Bu çalışma 

sonunda 35 farklı önlem tanımlaması yapılmıştır. Tanımlanan her önlemin aktivite 

grupları ile ILGIo,g ve ETKIo,g ilişkileri girilmiştir. Her önlemin tehlikeye etkisine göre 

risk düşürme değeri verileri ve piyasa araştırması yapılarak maliyet değerleri 

belirlenmiştir.  

Büyük örnek çalışmasında asıl hedefi belirlemeden önce farklı bütçe limitleri 

ve risk düşürme oranlarında modelin nasıl sonuç verdiği incelenmiştir. Bunun için 25 

farklı parametre içerisinde GPMR ve GPMM’nin ürettiği sonuçlar bir grafik üzerinde 

gösterilmiştir. Daha sonra bu grafiklerden en en iyi bütçe limiti ve risk düşürme oranı 

alpha seçilmiştir.  

Detaylı büyük örnek modelinin verilerine EK-2’de yer verilmiştir.  

4.4.2. Sonuçlar 

Öncelikle model sonuçlarını incelenmesi için sınır değerler belirlenmiştir.  

Proje Başlangıç Risk Değeri (BRD) = 1.355.153    

GPMR alt sınır: Bütçe Limiti =0,00 ₺ 

GPMR üst sınır: Bütçe Limiti =6.000.000,00 ₺ (GPMR için üst sınır tüm 

önlemler uygulandığında proje isg maliyetinin 5.379.576 ₺ olduğu hesaplanmıştır. Bu 

değerin içerisinde olduğu bir değer seçilmiştir.) 

GPMR modeli çalıştırma aralığı: 500.000,00 ₺  

GPMM alt sınır: Risk Düşürme Oranı Alpha (∝)= 0% 

GPMM üst sınır: Risk Düşürme Oranı Alpha (∝)= 100% 

GPMM modeli çalıştırma aralığı: 10%  



 

 

 GPMR çözümü: 

Tablo 27 BUTCE-TRD Karşılaştırma Tablosu 

GPMR  Açıklama: Bütçe limiti altında en düşük risk değerini bul  

NO BUTCE TRD TRD / TBRD TOM 

D1       500.000 ₺      521.235    38%              499.726 ₺  

D2    1.000.000 ₺      454.665    34%              988.302 ₺  

D3    1.500.000 ₺      409.795    30%          1.490.704 ₺  

D4    2.000.000 ₺      376.860    28%          1.998.679 ₺  

D5    2.500.000 ₺      352.370    26%          2.488.423 ₺  

D6    3.000.000 ₺      330.840    24%          2.998.946 ₺  

D7    3.500.000 ₺      311.530    23%          3.497.426 ₺  

D8    4.000.000 ₺      304.040    22%          3.911.709 ₺  

D9    4.500.000 ₺      296.095    22%          4.465.611 ₺  

D10    5.000.000 ₺      293.920    22%          4.933.762 ₺  

D11    5.500.000 ₺      293.470    22%          5.044.341 ₺  

D12    6.000.000 ₺      293.470    22%          5.044.341 ₺  

 

 
Grafik 11 TRD-Bütçe Kısıtı Grafiği 

Tablo 27 ve Grafik 11’den  görüleceği gibi modelin ilk seçtiği önlemler 

TRD’leri çok fazla düşürürken 1.500.000,00 ₺’den sonra seçilen önlemlerin etkilerinin 

sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca 5.000.000,00 ₺’den sonra arttırılan bütçenin 
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TRD’yi hiç düşürmediği bu alınabilecek tüm önlemlerin alınmış olduğunu 

göstermektedir. Projedeki verilere göre TRD/BRD oranının %22’nin altına 

düşürülemediği Grafik 11’den görülmektedir. 

 GPMM çözümü 

Tablo 28 Alpha-TRD Karşılaştırma Tablosu 

GPMM   Açıklama: Risk limiti altında en düşük maliyet değerini bul  

NO GPMM TRD TOM LIMIT 

D13 100%     1.355.153                      -   ₺      1.355.153    

D14 90%         974.758                      -   ₺      1.219.638    

D15 80%         974.758                      -   ₺      1.084.122    

D16 70%         941.470                   150 ₺          948.607    

D17 60%         812.688               6.381 ₺          813.092    

D18 55%         744.963             48.796 ₺          745.334    

D19 50%         677.549          142.139 ₺          677.577    

D20 45%         609.784          360.329 ₺          609.819    

D21 40%         542.027          452.497 ₺          542.061    

D22 30%         406.285       1.534.806 ₺          406.546    

D23 20%  çözümsüz  çözümsüz         271.031    

D24 10%  çözümsüz  çözümsüz         135.515    

D25 0%  çözümsüz  çözümsüz                     -      



 

 

 
Grafik 12 TOM-Alpha (TRD/TBRD) Grafiği 

 

Tablo 28 ve  Grafik 12’deki sonuçlara göre proje başlangıç risklerini %50 

oranında düşürmenin maliyeti 200.000,00 ₺’nin de altında. GPMR çözümündeki gibi 

modelin ilk seçtiği önlemlerin etkisi son alınan önlemlere göre çok daha fazladır. 

Ayrıca 22%’nin altındaki TRD/TBRD oranının bu projede mümkün olmadığı 

GPMR’deki gibi GPMM çözümünde de görülmektedir.  

 
Grafik 13 Farklı Alpha Değerlerinin RD-Zaman Grafiği 
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Grafik 13 ‘de GPMM’nin farklı risk düşürme değeri limitlerindeki TRD-zaman 

grafiği görülmektedir. %20 ve %0 limitleri uygulanabilir olmadığından grafikte 0 

olarak gösterilmektedir. 

Bu grafik verilerine göre proje hedefi olarak GPMR ve GPMM’nin artış hızının 

arttığı değerler proje hedef kısıtları olarak belirlenmiştir. Bu hedefler: 

Bütçe Limiti: 450.000,00 ₺ 

Risk Düşme oranı Alpha (∝): %40 

Bu değerlere göre proje sonuçları aşağıdaki gibidir: 

 GPMM’e göre sonuçlar: 

Belirlenen maliyet kısıtına göre modelin belirlediği eniyi önlemler Tablo 

29’daki gibidir. 

Tablo 29 GPMM’de Büyük Örnek için Aktivite Grubu-Alınan Önlemler Tablosu 

 

  

AG

1 

AG

2 

AG

3 

AG

4 

AG

5 

AG

6 

AG

7 

AG

8 

AG

9 

AG1

0 

AG1

1 

AG1

2 

AG1

3 

O1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

O10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

              

O20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O25 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O29 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O35 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

 

Tablo 30 GPMM’de Büyük Örnek için Aktivite Grubu-Etkili Alınan Önlemler 

Tablosu 

 

  

AG

1 

AG

2 

AG

3 

AG

4 

AG

5 

AG

6 

AG

7 

AG

8 

AG

9 

AG1

0 

AG1

1 

AG1

2 

AG1

3 

O1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

O7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

O10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tablo 29’un devamıdır. 

 



 

 

O14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O23 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O24 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

O25 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O29 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O30 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O35 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

 

Seçilen önlemler incelendiğinde modelin düşük maliyetli / yüksek etki değerli 

önlemleri seçtiği görülmektedir. GPMM’nin proje risk değerinin zamana bağlı 

değişimi Grafik 14‘teki gibidir. 

Tablo 30’un devamıdır. 

 



 

 

 
Grafik 14 GPMM’ye göre BRD,RD-Zaman Grafiği 

GPMM çözümünün en iyi toplam maliyet ve en iyi toplam proje risk değeri 

aşağıdaki gibidir. 

TOM:   452.497,00 ₺ 

TRD:    542.027    

 GPMR’e göre sonuçlar: 

Belirlenen maliyet kısıtına göre modelin belirlediği eniyi önlemler Tablo 

31’deki gibidir. 

Tablo 31 GPMR’de Büyük Örnek için Aktivite Grubu-Alınan Önlemler Tablosu 
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1 

AG
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AG

8 

AG
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AG1
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AG1
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AG1

3 

O1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

O10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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O11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O25 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O29 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O35 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

 

Tablo 32 GPMM’de Büyük Örnek için Aktivite Grubu-Etkili Alınan Önlemler 

Tablosu 

 

  

AG

1 

AG

2 

AG

3 

AG

4 

AG

5 

AG

6 

AG

7 

AG

8 

AG

9 

AG1

0 

AG1

1 

AG1

2 

AG1

3 

O1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tablo 31’in devamıdır. 

 



 

 

              

O5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

O7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

O10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

O22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O23 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O24 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

O25 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O29 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O30 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

O31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O35 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

 

Tablo 32’nin devamıdır. 

 



 

 

Bu sonuçlara göre GPMR ve GPMM’nin kısıtlarını model sonuçlarının 

eniyisine göre seçtiğimizden, model çözümleride birbirine çok benzemektedir. 

GPMR’nin GPMM’den farklı önlem seçimleri aşağıdaki gibidir: 

 AG6 için O9 önlemi GPMR’de alınmamıştır. 

 AG6 için O12 önlemi GPMR’de alınmıştır. 

 AG6 için O19 önlemi GPMR’de alınmamıştır. 

 AG8 için O35 önlemi GPMR’de alınmıştır. 

 AG9 için O35 önlemi GPMR’de alınmamıştır. 

GPMR’nin proje risk değerinin zamana bağlı değişimi Grafik 15‘teki gibidir. 

 
Grafik 15 GPMR’ye göre BRD,RD-Zaman Grafiği 

 

GPMR çözümünün en iyi toplam maliyet ve en iyi toplam proje risk değeri 

aşağıdaki gibidir. 

TOM:   449.941,00 ₺ 

TRD:    541.568    
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BÖLÜM V 

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’deki üst yapı inşaat projelerinde yaşanan iş kazaları ve tespit edilen 

meslek hastalıkları, çıkartılan birçok yasaya ve yönetmeliklere rağmen, halen çok 

yüksek miktarlardadır. İş kazası istatistiklerinin aşağıya düşürülebilmesi için daha 

öngörülebilir yöntemler geliştirerek, İSG kültürünün oluşturulması çok önemlidir. Bu 

çalışmada, öngörülebilir iş güvenliği risklerini tespit edebilmek ve öngörülebilir iş 

güvenliği maliyetler tablosunu çıkartabilmek için İSG Planlama Modeli 

oluşturulmuştur.  

İSG Modelinde, yapılacak üst yapı projesinin iş programı verileri (aktiviteler, 

aktivite süreleri, aktivite bağlantıları) ile geçmiş projelerden elde edilen risk 

değerlendirme raporu verileri (tehlike, risk, önlem) birleştirilerek doğrusal 

programlama yöntemi ile en iyi sonuç bulunmaya çalışılmıştır.  

Projelerin risk değerlendirmesinde, tehlikelerin risk değerinin yanı sıra projede 

bu risk değerine ne kadar süre maruz kalındığına da dikkat edilmiştir. Klasik risk 

değerlendirmesi yöntemlerinde zaman göz önünde bulundurulmadığından orta 

şiddette fakat uzun süren bir durumun, yüksek şiddette fakat kısa süren bir duruma 

göre tehlikesinin gerçekleşme olasılığının daha fazla olduğu görülemez. 

Bu çalışmada çözülen küçük ve büyük iki proje örneğinde de görüldüğü üzere 

üstyapı projelerinde İSG riskleri tam anlamıyla yok edilemezler. Fakat projelerde 

alınacak önlemlerin doğru seçimi, hem proje risklerini büyük oranda düşürecek, hem 

de işverenin İSG maliyetlerinin düşük ve öngörülebilir olmasını sağlayacaktır.  

İSG Modeli projelerde sadece başlangıçta değil, proje süresince de düzenli 

takip edildiğinde risk değerlerinin yüksek olduğu zamanlarda daha dikkatli olunması 

gerektiğini gösterecektir. Bu zamanlarda iş güvenliği toplantılarının sıklığı arttırılarak 

çalışan personellerinin dikkatlerinin arttırılması sağlanabilir.  



 

 

İSG Modelini tanımlama aşamasında kullanılan tanımlamalar ve eşleştirmeler 

ne kadar geçmiş verilerden alınır ise model sonucu o kadar gerçeğe yakın sonuç 

verecektir. Aynı anda birden fazla proje yönetimini üstlenebilen ya da geçmişinde çok 

sayıda proje gerçekleştirmesi yapmış büyük şirketler, bu projelerdeki risk 

değerlendirme raporlarını birleştirerek yeni projeler için çok kullanışlı bir veri bankası 

oluşturabilirler. Bu şirketlerin projelerdeki iş güvenliği yaklaşımları yeni projelerinde 

de aynı olacağı için kendisinin daha önceden tamamlanan projelerinden oluşturulan 

bir İSG veri bankası, dışarıdan alınan İSG veri bankasına göre çok daha yararlı 

olacaktır. Ayrıca benzer ve geniş çapta bir veri bankası ÇSGB ve SGK’dan alınan 

veriler birleştirilerek de oluşturulabilir. Bakanlık tarafından oluşturulan veri 

bankasının çok sayıda verisi olacağından benzer tanımlamaların sürekli ayrıştırılması 

ve güncellenmesi önemlidir. Bu şekilde hazırlanan bir veri bankası küçük şirketlerin 

İSG risklerini ve İSG maliyetlerini öngörebilmelerini sağlayacaktır. 

Büyük bir veri bankasına sahip ve doğru uygulanan bir İSG Modelinin 

faydaları aşikârdır. İSG Modelini kullanarak iş kazası ve meslek hastalığı sayılarını 

düşürmek isteyen kurumlar, sadece bu modelin oluşturulmasından, sürekli 

geliştirilmesinden ve uygulamasının takip edilmesinden sorumlu teknik birimler 

oluşturmalıdır. Bu teknik birimler, projelerin takibinden sorumlu proje ofisinin 

içerisinde bir bölüm de olabilir. Önemli olan proje yönetim ekibi ile birlikte hareket 

edebilmeleridir. Kurumlar için fazladan bir personel maliyeti olarak görülebilir fakat 

yapılacak iş sonunda elde edilecek faydalar tartışılamaz derecede fazladır. 
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EKLER 

EK 1: BÜYÜK ÖRNEK ÇALIŞMASI VERİLERİ 

Aktivite_BA Aktivite_İsmi 

A1   SACAK VE CATI KAPLAMA ISLERI 

A2   CATI KAPLAMA ALTI SU IZOLASYONU 

A3   TERAS SU IZOLASYON VE DERE CAKILI KAPLAMA ISLERI 

A4   CEPHE ISKELESI SOKULMESI 

A5   CEPHE ISKELESI KURULMASI 

A6   ASANSOR CELIK KONSTRUKSIYON MONTAJI 

A7   ASANSOR KAPI MONTAJI 

A8   ASANSOR KABIN MONTAJI VE TEST ISLERI 

A9   ASANSOR MAKINA VE TESISAT ISLERI 

A10   ASANSOR RAY MONTAJI 

A11   ALIMAK KURULUM 

A12   ASANSOR KUYUSU VE ASANSOR KOVASI TESLIMI 

A13   ALIMAK SOKUM 



 

 

A14   BETONARME IMALATLAR 

A15   TEMEL ÜSTÜ BLOKAJ BETONU 

A16   DIS CEPHE MANTOLAMA IMALATI 

A17   DIŞ CEPHE EPS/TAŞYÜNÜ SONRASI MANTOLAMA Sıva ve Boya SI 

A18   DIS DENIZLIK MONTAJI 

A19   CAM MONTAJI 

A20   HARPUSTA IMALATI 

A21   DIŞ CEPHE EPS/TAŞYÜNÜ SONRASI 2. KAT MANTOLAMA Sıva ve Boya SI 

A22   DIS CEPHE BOYA ISLERI 

A23   PVC DOGRAMA MONTAJI 

A24   DIS CEPHE TAMAMLAYICI ISLER 

A25   DIŞ CEPHE MANTOLAMA SONRASI MİNERAL Sıva ve Boya  

A26   ATIKSU YAGMUR SUYU IMALATLARI 

A27   DUVAR IMALATLARI 

A28   ASANSOR CELIK KONSTRUKSIYON UZERI DUVAR IMALATI 

A29   DEKORASYONLU DAIRE BANYO SU IZOLASYON IMALATLARI 

A30   PVC DOGRAMA SU IZOLASYON ISLERI 

A31   BALKON-TERAS SU IZOLASYON ISLERI 



 

 

A32   TOPRAK BASAN YUZEYLERDE B.A.P. IZOLASYONU YAPILMASI 

A33   BINA GENEL TEMIZLIK 

A34   YANGIN VE ENDUSTRIYEL KAPI MONTAJI 

A35   DEKORASYONLU DAIRE ICI KAPI MONTAJ ISLERI 

A36   DAIRE GIRIS KAPISI MONTAJI 

A37   DEKORASYONLU DAİRE DUŞ TEKNESİ MONTAJI 

A38   DEKORASYONLU DAİRE DUŞA KABİN MONTAJI 

A39   CEVRE DUZENLEME 

A40   BINA ICI TAMAMLAYACI IMALATLAR 

A41   AKRILIK TEZGÂH MONTAJ ISLERI 

A42   SAFT KAPAKLARI MONTAJI 

A43   BINA GIRIS KAPISI MONTAJI 

A44   BALKON-TERAS SAP ISLERI 

A45   DAIRE ICI SAP ISLERI 

A46   KAT HOLU SAP IMALATLARI 

A47   DOSEMEDE SES IZOLASYONU YAPILMASI 

A48   KAT HOLU DUVAR ALCI Sıva ve Boya  ISLERI 

A49   DAIRE ICI DUVAR ALCI Sıva ve Boya  ISLERI 



 

 

A50   DAIRE ICI TAVAN ALCI Sıva ve Boya  ISLERI 

A51   KAT HOLU TAVAN ALCI Sıva ve Boya  ISLERI 

A52   BANYO KARA Sıva ve Boya  ISLERI 

A53   DEKORASYONLU DAIRE KARTONPIYER IMALATLARI 

A54   DEKORASYONLU DAIRE DUVAR SATEN ALCI IMALATI 

A55   KAT HOLU DUVAR SATEN ALCI ISLERI 

A56   YANGIN MERDIVENI DUVAR ALCI Sıva ve Boya  ISLERI 

A57   DEKORASYONLU DAIRE TAVAN SATEN ALCI IMALATI 

A58   KAT HOLU TAVAN SATEN ALCI ISLERI 

A59   DEKORASYONLU DAIRE DUVAR ILK KAT BOYA YAPILMASI 

A60   DEKORASYONLU DAIRE DUVAR SON KAT BOYA YAPILMASI 

A61   YANGIN MERDIVENI TAVAN ALCI Sıva ve Boya  ISLERI 

A62   DEKORASYONLU DAIRE TAVAN SON KAT BOYA YAPILMASI 

A63   KAT HOLU TAVAN SON KAT BOYA YAPILMASI 

A64   KAT HOLU DUVAR SON KAT BOYA YAPILMASI 

A65   YANGIN MERDIVENI DUVAR SATEN ALCI ISLERI 

A66   DEKORASYONLU DAIRE TAVAN ILK KAT BOYA YAPILMASI 

A67   YANGIN MERDIVENI DUVAR ILK KAT BOYA YAPILMASI 



 

 

A68   YANGIN MERDIVENI TAVAN ILK KAT BOYA YAPILMASI 

A69   KAT HOLU TAVAN ILK KAT BOYA YAPILMASI 

A70   YANGIN MERDIVENI TAVAN SON KAT BOYA YAPILMASI 

A71   YANGIN MERDIVENI DUVAR SON KAT BOYA YAPILMASI 

A72   KAT HOLU DUVAR ILK KAT BOYA YAPILMASI 

A73   YANGIN MERDIVENI TAVAN SATEN ALCI ISLERI 

A74   SAFT ICI Sıva ve Boya  VE BOYA IMALATLARI 

A75   ASANSOR KUYUSU Sıva ve Boya  VE BOYA ISLERI 

A76   TEKNIK MAHALLERDE SES IZOLASYONU YAPILMASI 

A77   BLOK GİRİŞ SATEN YAPILMASI 

A78   BLOK GİRİŞ BOYA İMALATLARI 

A79   KOR KASA MONTAJ ISLERI 

A80   BINA ICI KORKULUK MONTAJI 

A81   ISLAK HACIMLER ASMA TAVAN IMALATI 

A82   DIS CEPHE KORKULUK MONTAJI 

A83   KAT HOLU ASMA TAVAN ALTI KONSTRUKSIYON ISLERI 

A84   KAT HOLU ASMA TAVAN ISLERI 

A85   GERİ DOLGU 



 

 

A86   PARSEL BACASI VE ALTYAPI BINA BAGLANTILARI 

A87   YANGIN MERDIVEN VE SAHANLIK KAPLAMA 

A88   IC DENIZLIK MONTAJI 

A89   DEKORASYONLU DAIRE SERAMIK ILE DOSEME KAPLAMA YAPILMASI 

A90   DEKORASYONLU DAIRE SERAMIK ILE DUVAR KAPLAMA YAPILMASI 

A91   KAT HOLU SERAMIK ILE DOSEME KAPLAMA YAPILMASI 

A92   DEKORASYONLU DAIRE MOBILYA MONTAJI 

A93   DEKORASYONLU DAIRE PARKE KAPLAMA ISLERI 

A94   BALKON-TERAS SERAMIK ILE DOSEME KAPLAMA YAPILMASI 

A95   ASANSOR SOVESI YAPILMASI 

A96   YOL KENARI BORDUR IMALATI 

A97   DESENLİ KARO KAPLAMA 

A98   BINA GIRIS SACAGI YAPILMASI 

A99   BLOK GİRİŞ SERAMİK VE MERMER KAPLAMA 

A100   BLOK GİİRİŞ DUVAR SERAMİK VE POSTA KUTUSU 

A101   YANGIN TESISATI BRANSMAN VE SPRINGER MONTAJI 

A102   DOGALGAZ TESISAT MONTAJI 

A103   DAIRE ONU ISTASYON VE SAYAC MONTAJI 



 

 

A104   PIS SU TESISATI 

A105   YERDEN ISITMA TESISAT MONTAJI 

A106   TEMIZ SU TESISATI 

A107   BALKON SUZGEC MONTAJI 

A108   ISLAK HACIMLER SUZGEC MONTAJI 

A109   DEKORASYONLU DAIRE VITRIFIYE MONTAJI 

A110   TESISAT SAFTI ISITMA ANA KOLON HATTI 

A111   TESISAT SAFTI PIS SU ANA KOLON HATTI 

A112   TESISAT SAFTI YANGIN ANA KOLON HATTI 

A113   KALORIFER KAZANI, HIDROFOR, BOYLER MONTAJI 

A114   TEMIZ SU ALTYAPI IMALATLARI 

A115   DOGALGAZ ALTYAPI IMALATLARI 

A116   RADYATOR MONTAJI 

A117   HAVALANDIRMA KANAL MONTAJI 

A118   MENFEZ YAPILMASI 

A119   TESISAT SAFTI TEMIZ SU ANA KOLON HATTI 

A120   TESISAT SAFTI DOGALGAZ ANA KOLON HATTI 

A121   ASPRATÖR HAVALANDIRMA KANALI (FLEX) MONTAJI 



 

 

A122   YAGMUR INIS MONTAJI 

A123   BASINCLI HAVALANDIRMA KANAL MONTAJI 

A124   KAT HOLU ASMA TAVAN ICI MEKANIK IMALATLARI 

A125   BOS BORU VE KASA MONTAJI 

A126   PANO, TABLO, ELEKTRONIK SAYAC MONTAJI 

A127   DESANT VE KABLOLAMA 

A128   YANGIN IHBAR VE ALARM TESISATI 

A129   DAIRE ICI ANAHTAR-PRIZ ARMATUR MONTAJI 

A130   INTERCOM TESISATI 

A131   ORTAK ALAN ANAHTAR-PRIZ-ARMATUR MONTAJI 

A132   TV VE TELEFON TESISATI 

A133   SAFT ICI ELEKTRIK TAVA VE KABLO MONTAJI 

A134   ELEKTRIK TESISATI ISLETME TECRUBESI (TEST) 

A135   ELEKTRIK ALTYAPI IMALATLARI 

A136   BLOK SAYAC PANOSU MONTAJI 

A137   YANGIN TESISAT ISLETME TECRUBESI (TEST) 

A138   TEMEL TOPRAKLAMA ISLERI 

A139   KAT HOLU ASMA TAVAN ICI ELEKTRIK IMALATLARI 



 

 

A140   BLOK GİRİŞ APLİK VE SARKIT MONTAJI 

 

 

Aktivite_Grubu_BA Aktivite_Grubu_İsmi 

AG1 Betonarme İmalatlar 

AG2 Cephe İşleri 

AG3 Çatı ve teraslarda yapılan özel işler 

AG4 Duvar İşleri 

AG5 Elektrik İşleri 

AG6 Kazı İşleri 

AG7 Kesici Aletlerle ve Kaynak Makinası İle Yapılan İşleri 

AG8 Kesici Aletlerle Yapılan İşler 

AG9 Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalar 

AG10 Özel İşler 

AG11 Şap İşleri 

AG12 Tesisat işleri 

AG13 Sıva ve Boya İşleri 

 



 

 

Tehlike_B

A Tehlike_İsmi 

T1 Çalışanların veya kazı bölgesinden geçen insanların kaza sonucu kazı alanına düşmesi 

T2 

Kazı işleri sırasında elektrik, doğalgaz, su hatlarının belirlenememesi sonucu, iş makinası veya insanların çarpması ve  iş kazalarının 

yaşanması  

T3 Kazı Sırasında Toprak Kayması; çalışanların toprak altında kalması 

T4 Kazı alanına iniş çıkışlarda düşme 

T5 İş makinası ve kamyonun kayması ve çalışanları ezmesi veya çalışanın kaygan zeminde düşmesi 

T6 Kazı sırasında su baskını yaşanması 

T7 Kazı sırasında araç devrilmesi 

T8 Yükleme yerleri ve rampaların uuygun tasarlanmaması 

T9 Kazı Sırasında Toprak Kayması; çalışanların ve çevredeki insanların toprak altında kalması 

T10 Toprak kayması 

T11 Yaya yolları kullanımı sırasında tertipsizlik, düzensizlik (takılma, düşme) 

T12 Yaya yolu üzerinde yükseklik bulunması sonucu düşme, yaralanma 

T13 Derin kazılan yerlerin kenarlarına önlem alınmaması 

T14 Sağlık ve güvenlik işaretlerinin eksik olması 

T15 Yetersiz aydınlatma 



 

 

T16 Acil çıkış güzergahlarının uuygun olmaması 

T17 

Acil çıkış kapılarının ve güzergahlarının önünde malzeme biriktirilmemeli, acil durum noktaları işaretlenmeli,  üzergahlar ve toplanma 

bölgeleri belirlenmelidir 

T18 Ulaşım yollarının planlanmaması, yaya yolları oluşturulmaması 

T19 

Acil çıkış kapılarının ve güzergahlarının önünde malzeme biriktirilmesi, acil durum noktaları işaretlenmemesi, düzergahlar ve toplanma 

bölgeleri belirlenmemesi 

T20 Şantiye yollarında sağlık ve güvenlik işaretlerinin eksik olması 

T21 Merdivenlerde yüksekten düşme 

T22 Ulaşım yollarının planlanmaması. 

T23 Yüksekten düşme 

T24 Merdiven kullanımı sırasında kayma veya düşme 

T25 Hareketli iskelenin yıkılması 

T26 Hareketli iskele üzerinde çalışanların düşmesi / Hareketli iskele çevresinde çalışanlar üzerinde malzeme düşmesi 

T27 Cephe iskelesi dayanıklılık ve uuygunluk raporunda belirtilen azami yüklere uyulmaması 

T28 Cephe iskelesi kurum ve söküm işlemini uzman kişiler tarafından yapılmaması 

T29 Cephe iskelesinin yıkılması ve kurulum sonrası stabilize kontrollerinin yapılmaması 

T30 Cephe iskelesine çıkış ve inişlerde merdiven kullanılmaması sonucu, binaya geçişlerde çalışaların düşmesi 

T31 Konsol iskelenin kurum ve söküm işlemini uzman kişiler tarafından yapılmaması 



 

 

T32 Konsol iskele dayanıklılık ve uuygunluk raporunda belirtilen azami yüklere uyulmaması 

T33 Konsol iskelenin yıkılması, çalışanların üzerinden düşmesi veya aşağıya malzeme düşürülmesi 

T34 Asma iskelenin kurum ve söküm işlemini uzman kişiler tarafından yapılmaması 

T35 Asma iskeleyi işletme talimatlarına uygun şekilde kullanmama 

T36 Asma iskeleye aşırı yük yüklenmesi 

T37 Güvenlik halatı kullanılmaması sonucu, yüksekten düşme 

T38 Yükseltilebilir çalışma platformlarını işletme talimatlarına uygun şekilde kullanmama 

T39 Tırmanma merdivenini kullanan çalışanların yaşam halatı ve paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaması 

T40 Tırmanma merdivenlerinde düşmeyi önleyici tedbirlerin alınmaması 

T41 Beton pompalarının kullanım amacı dışında kullanılması ya da kullanım talimatları dışında kullanılması 

T42 Yüksekten düşmeye karşı toplu koruma önlemi alınmaması 

T43 Gırgır vinç kullanım talimatlarına göre kurulmaması veya kullanılmaması. 

T44 Asansörlerin kullanım talimatlarına göre kurulmaması veya kullanılmaması. 

T45 Kalıp kurulumunu bunun uzmanına yaptılmaması, kurulum planındaki talimatlara, iş sırasına veya azami yüklere uyulmaması 

T46 Kalıp imalatı sırasında, diğer çalışanların üzerine malzeme düşmesi 

T47 Moloz kaydırak kurulumunun uzman kişiler tarafından kurulmaması. Moloz kaydırak bağlantılarının düzenli olarak kontrol edilmemesi 

T48 Çalışanın kkd kullanmaması ve kkd kullanımının denetlenmemesi 

T49 İşe giriş muayenesi yapılmaması 



 

 

T50 

Isıtma, soğutma vb. elektriksel ve mekaniksel sistemlerin ilk çalıştırılması sırasında tüm teknik birimlerden onay alınmaması sonucu iş 

kazası yaşanması 

T51 Yangın ve patlama riski olan bölgelerde önlem alınmaması, sürekli denetlemenin yapılmaması 

T52 Elektri nakil hatları yakınlarında önlem alınmadan çalışılması 

T53 Çatı ve teraslarda çalışırken toplu koruma ve kişisel koruma önlemlerinin alınmaması 

T54 Elle kırım / tadilat işlerinde kontrolsüz çalışılması 

T55 Kaynakla yapılan çalışmalarda kişisel koruyucu maske ve yangın söndürücülerin hazır bulunmaması 

T56 Gürültülü işlerde kulakları korumamak 

T57 Sabitleme noktalarının kontrollerinin yapılmaması 

T58 İş sağlığı güvenlik kurullarının toplanmaması. İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında kararlar alamaması 

 

Risk_BA Risk_İsmi 

R1 Yaralanma, İş gücü kaybı 

R2 Yaralanma, Sakat Kalma 

R3 Yaralanma, Sakat Kalma, Ölüm 

R4 Ölüm 

R5 Toplu ölüm 

 



 

 

Önlem_

BA Önlem_İsmi 

O1 Belirtilen alanın düşmeye karşı dayanıklı koruma sistemi ile çevrilmesi 

O2 Belirtilen alanın güvenlik şeridi ile çevrilmesi 

O3 Bu imalat boyunca sürekli gözlemci bulundurulması 

O4 - 

O5 

Tüm iş gruplarının (elektrik, mekanik, harita, vs.) aktivite öncesi yaşanabilecek iş kazalarının önlenmesi konusunda iş sırası belirlemek için 

toplantı yapması. Sorumluların atanması yapılması 

O6 Sürekli denetim 

O7 Kazı yan yüzeylere destek ya da iksa yapmak 

O8 Gemici tip merdiven yaptırılmalı 

O9 Seyyar merdiven bulundurulmalı 

O10 Yağışlı havalarda iş makinaları çalışmasının ve toprak kaymasının olabileceği bölgelerde çalışma yapılmaması 

O11 Zemin Etütü Yapılmalı 

O12 Kazı kenarında sürekli gözlemci bulundurulması 

O13 Kazı bölgesinde araçlar için uygun rampa eğimi oluşturulmalıdır 

O14 

Yükleme yerleri ve rampaların; taşınacak yükün boyutlarına uygun olarak tasarlanması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli 

olması ve en az bir çıkış yerine sahip olması sağlanmalıdır 



 

 

O15 Kazının uygun şev verilerek yapılması 

O16 Zemin etüt ve statik çalışmalarrının yapılıp, uzman kuruluşlara kontrol ettirilip onaylatılması. 

O17 Yaya yolu kenarları güvenlik şeridi ile çevrilmesi 

O18 Korkuluklu geçit yapılması 

O19 Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulmalıdır 

O20 Acil çıkış yolları ve kapıları Sağlık ve Güvenlik Işaretlerine göre işaretlenir. Işaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır 

O21 Yol kenarları güvenlik şeridi ile çevrilmesi 

O22 Ahşap kalaslardan geçici merdiven korkuluğu yapılır 

O23 İsg şeritleri ile merdivenden düşme riskine karşı güvenlik şeridi çekilir. 

O24 Iskelenin orjinal platform ve korkuluklarının kullanılması gerekmektedir  

O25 teknik normlara ve standartlara uygun sehpa - sıpa iskele temini 

O26 Kenar koruma iskelesi kullanılmalıdır. 

O27 İskele montajı / sökümü işinde uzman çalışanlar kullanın 

O28 Asma iskele montajı / sökümü işinde uzman çalışanlar kullanın 

O29 Cephe işlerinde çalışan sayısı kadar emniyet kemeri ve yaşam halatı bulundurulması 

O30 Tırmanma merdivenine düşmeyi önleyici koruma çemberi yaptırılması 

O31 Bina çevresini kapsayacak şekilde güvenlik ağı temini ve kullanılması 

O32 Çalışan sayısı kadar KKD temini 



 

 

O33 Tüm çalışanların işe girmeden önce muayenelerinin yapılması 

O34 Kişiselkoruyucu kaynak maskesi ve yangın söndürücü bulundurulması 

O35 Çalışan sayısı kadar ses önleyici kulaklık kullanılması 

 

Aktivite_İsmi  Başlangıç  Süre  Bitiş  

KA  Bi  ASi  Ti  

  SACAK VE CATI KAPLAMA ISLERI              379    20              399    

  CATI KAPLAMA ALTI SU IZOLASYONU              369    9              378    

  TERAS SU IZOLASYON VE DERE CAKILI KAPLAMA ISLERI              384    0              384    

  CEPHE ISKELESI SOKULMESI              578    44              622    

  CEPHE ISKELESI KURULMASI              328    29              357    

  ASANSOR CELIK KONSTRUKSIYON MONTAJI              360    64              424    

  ASANSOR KAPI MONTAJI              488    22              510    

  ASANSOR KABIN MONTAJI VE TEST ISLERI              467    20              487    

  ASANSOR MAKINA VE TESISAT ISLERI              452    14              466    

  ASANSOR RAY MONTAJI              442    10              452    



 

 

  ALIMAK KURULUM              334    6              340    

  ASANSOR KUYUSU VE ASANSOR KOVASI TESLIMI              435    7              442    

  ALIMAK SOKUM              509    5              514    

  BETONARME IMALATLAR                 -      338              338    

  TEMEL ÜSTÜ BLOKAJ BETONU              636    14              650    

  DIS CEPHE MANTOLAMA IMALATI              343    74              417    

  DIŞ CEPHE EPS/TAŞYÜNÜ SONRASI MANTOLAMA Sıva ve Boya SI              404    119              523    

  DIS DENIZLIK MONTAJI              495    38              533    

  CAM MONTAJI              590    47              637    

  HARPUSTA IMALATI              510    34              544    

  DIŞ CEPHE EPS/TAŞYÜNÜ SONRASI 2. KAT MANTOLAMA Sıva ve Boya SI              531    34              565    

  DIS CEPHE BOYA ISLERI              557    34              591    

  PVC DOGRAMA MONTAJI              585    42              627    

  DIS CEPHE TAMAMLAYICI ISLER              578    39              617    

  DIŞ CEPHE MANTOLAMA SONRASI MİNERAL Sıva ve Boya               552    28              580    

  ATIKSU YAGMUR SUYU IMALATLARI              638    19              657    

  DUVAR IMALATLARI                57    346              403    

  ASANSOR CELIK KONSTRUKSIYON UZERI DUVAR IMALATI              362    63              425    



 

 

  DEKORASYONLU DAIRE BANYO SU IZOLASYON IMALATLARI              519    73              592    

  PVC DOGRAMA SU IZOLASYON ISLERI              414    114              528    

  BALKON-TERAS SU IZOLASYON ISLERI              616    29              645    

  TOPRAK BASAN YUZEYLERDE B.A.P. IZOLASYONU YAPILMASI              623    5              628    

  BINA GENEL TEMIZLIK              675    86              761    

  YANGIN VE ENDUSTRIYEL KAPI MONTAJI              631    70              701    

  DEKORASYONLU DAIRE DAIRE ICI KAPI MONTAJ ISLERI              650    70              720    

  DAIRE GIRIS KAPISI MONTAJI              634    67              701    

  DEKORASYONLU DAİRE DUŞ TEKNESİ MONTAJI              635    66              701    

  DEKORASYONLU DAİRE DUŞA KABİN MONTAJI              636    66              702    

  CEVRE DUZENLEME              708    29              737    

  BINA ICI TAMAMLAYACI IMALATLAR              760    29              789    

  AKRILIK TEZGAH MONTAJ ISLERI              703    29              732    

  SAFT KAPAKLARI MONTAJI              698    10              708    

  BINA GIRIS KAPISI MONTAJI              679    7              686    

  BALKON-TERAS SAP ISLERI              499    91              590    

  DAIRE ICI SAP ISLERI              499    91              590    

  KAT HOLU SAP IMALATLARI              499    91              590    



 

 

  DOSEMEDE SES IZOLASYONU YAPILMASI              499    90              589    

  KAT HOLU DUVAR ALCI Sıva ve Boya  ISLERI              334    231              565    

  DAIRE ICI DUVAR ALCI Sıva ve Boya  ISLERI              334    235              569    

  DAIRE ICI TAVAN ALCI Sıva ve Boya  ISLERI              330    203              533    

  KAT HOLU TAVAN ALCI Sıva ve Boya  ISLERI              330    203              533    

  BANYO KARA Sıva ve Boya  ISLERI              337    195              532    

  DEKORASYONLU DAIRE KARTONPIYER IMALATLARI              384    195              579    

  DEKORASYONLU DAIRE DUVAR SATEN ALCI IMALATI              501    129              630    

  KAT HOLU DUVAR SATEN ALCI ISLERI              505    126              631    

  YANGIN MERDIVENI DUVAR ALCI Sıva ve Boya  ISLERI              339    172              511    

  DEKORASYONLU DAIRE TAVAN SATEN ALCI IMALATI              494    91              585    

  KAT HOLU TAVAN SATEN ALCI ISLERI              495    90              585    

  DEKORASYONLU DAIRE DUVAR ILK KAT BOYA YAPILMASI              563    99              662    

  DEKORASYONLU DAIRE DUVAR SON KAT BOYA YAPILMASI              660    99              759    

  YANGIN MERDIVENI TAVAN ALCI Sıva ve Boya  ISLERI              337    164              501    

  DEKORASYONLU DAIRE TAVAN SON KAT BOYA YAPILMASI              566    108              674    

  KAT HOLU TAVAN SON KAT BOYA YAPILMASI              567    107              674    

  KAT HOLU DUVAR SON KAT BOYA YAPILMASI              675    84              759    



 

 

  YANGIN MERDIVENI DUVAR SATEN ALCI ISLERI              540    73              613    

  DEKORASYONLU DAIRE TAVAN ILK KAT BOYA YAPILMASI              561    71              632    

  YANGIN MERDIVENI DUVAR ILK KAT BOYA YAPILMASI              579    72              651    

  YANGIN MERDIVENI TAVAN ILK KAT BOYA YAPILMASI              563    71              634    

  KAT HOLU TAVAN ILK KAT BOYA YAPILMASI              563    70              633    

  YANGIN MERDIVENI TAVAN SON KAT BOYA YAPILMASI              564    70              634    

  YANGIN MERDIVENI DUVAR SON KAT BOYA YAPILMASI              632    70              702    

  KAT HOLU DUVAR ILK KAT BOYA YAPILMASI              623    52              675    

  YANGIN MERDIVENI TAVAN SATEN ALCI ISLERI              494    32              526    

  SAFT ICI Sıva ve Boya  VE BOYA IMALATLARI              339    31              370    

  ASANSOR KUYUSU Sıva ve Boya  VE BOYA ISLERI              339    22              361    

  TEKNIK MAHALLERDE SES IZOLASYONU YAPILMASI              560    20              580    

  BLOK GİRİŞ SATEN YAPILMASI              650    7              657    

  BLOK GİRİŞ BOYA İMALATLARI              686    5              691    

  KOR KASA MONTAJ ISLERI              344    95              439    

  BINA ICI KORKULUK MONTAJI              495    95              590    

  ISLAK HACIMLER ASMA TAVAN IMALATI              541    99              640    

  DIS CEPHE KORKULUK MONTAJI              585    44              629    



 

 

  KAT HOLU ASMA TAVAN ALTI KONSTRUKSIYON ISLERI              633    4              637    

  KAT HOLU ASMA TAVAN ISLERI              647    3              650    

  GERİ DOLGU              629    6              635    

  PARSEL BACASI VE ALTYAPI BINA BAGLANTILARI              658    16              674    

  YANGIN MERDIVEN VE SAHANLIK KAPLAMA              364    151              515    

  IC DENIZLIK MONTAJI              347    226              573    

  DEKORASYONLU DAIRE SERAMIK ILE DOSEME KAPLAMA YAPILMASI              589    109              698    

  DEKORASYONLU DAIRE SERAMIK ILE DUVAR KAPLAMA YAPILMASI              521    73              594    

  KAT HOLU SERAMIK ILE DOSEME KAPLAMA YAPILMASI              630    70              700    

  DEKORASYONLU DAIRE MOBILYA MONTAJI              635    70              705    

  DEKORASYONLU DAIRE PARKE KAPLAMA ISLERI              635    70              705    

  BALKON-TERAS SERAMIK ILE DOSEME KAPLAMA YAPILMASI              618    28              646    

  ASANSOR SOVESI YAPILMASI              697    21              718    

  YOL KENARI BORDUR IMALATI              708    14              722    

  DESENLİ KARO KAPLAMA              651    9              660    

  BINA GIRIS SACAGI YAPILMASI              674    10              684    

  BLOK GİRİŞ SERAMİK VE MERMER KAPLAMA              657    17              674    

  BLOK GİİRİŞ DUVAR SERAMİK VE POSTA KUTUSU              674    5              679    



 

 

  YANGIN TESISATI BRANSMAN VE SPRINGER MONTAJI              409    165              574    

  DOGALGAZ TESISAT MONTAJI              505    127              632    

  DAIRE ONU ISTASYON VE SAYAC MONTAJI              506    127              633    

  PIS SU TESISATI              296    109              405    

  YERDEN ISITMA TESISAT MONTAJI              496    91              587    

  TEMIZ SU TESISATI              498    90              588    

  BALKON SUZGEC MONTAJI              498    91              589    

  ISLAK HACIMLER SUZGEC MONTAJI              592    107              699    

  DEKORASYONLU DAIRE VITRIFIYE MONTAJI              652    69              721    

  TESISAT SAFTI ISITMA ANA KOLON HATTI              370    24              394    

  TESISAT SAFTI PIS SU ANA KOLON HATTI              339    19              358    

  TESISAT SAFTI YANGIN ANA KOLON HATTI              370    19              389    

  KALORIFER KAZANI, HIDROFOR, BOYLER MONTAJI              585    29              614    

  TEMIZ SU ALTYAPI IMALATLARI              658    29              687    

  DOGALGAZ ALTYAPI IMALATLARI              688    19              707    

  RADYATOR MONTAJI              757    17              774    

  HAVALANDIRMA KANAL MONTAJI              379    14              393    

  MENFEZ YAPILMASI              663    24              687    



 

 

  TESISAT SAFTI TEMIZ SU ANA KOLON HATTI              395    11              406    

  TESISAT SAFTI DOGALGAZ ANA KOLON HATTI              630    10              640    

  ASPRATÖR HAVALANDIRMA KANALI (FLEX) MONTAJI              703    11              714    

  YAGMUR INIS MONTAJI              578    9              587    

  BASINCLI HAVALANDIRMA KANAL MONTAJI              388    5              393    

  KAT HOLU ASMA TAVAN ICI MEKANIK IMALATLARI              637    5              642    

  BOS BORU VE KASA MONTAJI                26    313              339    

  PANO, TABLO, ELEKTRONIK SAYAC MONTAJI              339    233              572    

  DESANT VE KABLOLAMA              267    204              471    

  YANGIN IHBAR VE ALARM TESISATI              429    127              556    

  DAIRE ICI ANAHTAR-PRIZ ARMATUR MONTAJI              679    82              761    

  INTERCOM TESISATI              681    81              762    

  ORTAK ALAN ANAHTAR-PRIZ-ARMATUR MONTAJI              663    73              736    

  TV VE TELEFON TESISATI              674    63              737    

  SAFT ICI ELEKTRIK TAVA VE KABLO MONTAJI              369    59              428    

  ELEKTRIK TESISATI ISLETME TECRUBESI (TEST)              763    29              792    

  ELEKTRIK ALTYAPI IMALATLARI              638    19              657    

  BLOK SAYAC PANOSU MONTAJI              573    14              587    



 

 

  YANGIN TESISAT ISLETME TECRUBESI (TEST)              615    9              624    

  TEMEL TOPRAKLAMA ISLERI                 -      6                   6    

  KAT HOLU ASMA TAVAN ICI ELEKTRIK IMALATLARI              642    5              647    

  BLOK GİRİŞ APLİK VE SARKIT MONTAJI              708    4              712    
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15                                    
AG

12 

T

16                                    
AG

12 

T

17                                    
AG

12 

T

18                                    
AG

12 

T

19                                    
AG

12 

T

20                                    
AG

12 

T

21                                    
AG

12 

T

22                                    
AG

12 

T

23 1   1  1                 1 1  1          



 

 

AG

12 

T

24    1  1                   1           
AG

12 

T

25    1  1                              
AG

12 

T

26    1  1                              
AG

12 

T

27                                    
AG

12 

T

28                                    
AG

12 

T

29                                    
AG

12 

T

30                                    
AG

12 

T

31                                    
AG

12 

T

32                                    
AG

12 

T

33                                    
AG

12 

T

34                                    
AG

12 

T

35                                    
AG

12 

T

36                                    
AG

12 

T

37    1  1                       1       



 

 

AG

12 

T

38    1  1                              
AG

12 

T

39    1  1                       1       
AG

12 

T

40      1                       1 1      
AG

12 

T

41                                    
AG

12 

T

42                                    
AG

12 

T

43                                    
AG

12 

T

44                                    
AG

12 

T

45                                    
AG

12 

T

46                                    
AG

12 

T

47    1  1                              
AG

12 

T

48    1  1                          1    
AG

12 

T

49    1                             1   
AG

12 

T

50    1 1                               
AG

12 

T

51    1  1                              



 

 

AG

12 

T

52    1  1                              
AG

12 

T

53 1     1                          1    
AG

12 

T

54    1  1                              
AG

12 

T

55    1  1                            1  
AG

12 

T

56    1  1                             1 

AG

12 

T

57                                    
AG

12 

T

58    1                                
 

 

 

  
o  : o önleminin risk düşürme değeri 

O1 15 

O2 10 

O3 5 

O4 0 

O5 5 



 

 

O6 5 

O7 10 

O8 15 

O9 10 

O10 15 

O11 10 

O12 5 

O13 10 

O14 10 

O15 10 

O16 10 

O17 10 

O18 15 

O19 15 

O20 10 

O21 10 

O22 10 

O23 5 



 

 

O24 10 

O25 10 

O26 10 

O27 10 

O28 10 

O29 10 

O30 15 

O31 10 

O32 10 

O33 15 

O34 10 

O35 15 

 

ILGIo,g eğer o önlemi g aktivite grubu ile ilgili ise 1, değilse 0 

 
AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 AG11 AG12 AG13 

O1 1 
            

O2 1 
    

1 
       

O3 
     

1 
       



 

 

O4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O5 1 
            

O6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O7 
     

1 
       

O8 
     

1 
       

O9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O10 
     

1 
       

O11 
     

1 
       

O12 
     

1 
       

O13 
     

1 
       

O14 
     

1 
       

O15 
     

1 
       

O16 
     

1 
       

O17 
     

1 
       

O18 1 
            

O19 
     

1 
       

O20 
     

1 
       

O21 
     

1 
       



 

 

O22 
     

1 
       

O23 
    

1 
        

O24 
    

1 
        

O25 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

O26 
    

1 
        

O27 
 

1 
           

O28 
 

1 
           

O29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O30 
    

1 
        

O31 1 
            

O32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

ETKIo,g eğer o önlemi g aktivite gruba etki ediyorsa 1, değilse 0 

 
AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 AG11 AG12 AG13 

O1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

O2 1 
    

1 
       

O3 
     

1 
       

O4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O7 
     

1 
       

O8 
     

1 
       

O9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O10 
     

1 
       

O11 
     

1 
       

O12 
     

1 
       

O13 
     

1 
       

O14 
     

1 
       

O15 
     

1 
       

O16 
     

1 
       

O17 
     

1 
       

O18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O19 
     

1 
       



 

 

O20 
     

1 
       

O21 
     

1 
       

O22 
     

1 
       

O23 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O24 
   

1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

O25 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

O26 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 

O27 
 

1 
           

O28 
 

1 
           

O29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O30 
 

1 
  

1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

O31 1 1 
           

O32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

MLo,g : o önleminin g aktivite grubu için maliyeti 



 

 

 
AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 AG11 AG12 AG13 

O1 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 285738 

O2 176 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 3837 0 0 0 0 0 0 0 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O6 722 366 33 409 851 50 340 491 257 474 101 531 477 

O7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O8 0 0 0 0 0 1980 0 0 0 0 0 0 0 

O9 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

O10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O12 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 

O13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O17 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

O18 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 

O19 0 0 0 0 0 2414 0 0 0 0 0 0 0 

O20 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 

O21 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 

O22 0 0 0 0 0 7038 0 0 0 0 0 0 0 

O23 0 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

O24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O25 0 0 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 0 2000 0 

O26 0 0 0 285738 285738 0 285738 285738 0 285738 0 285738 285738 

O27 0 443323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O28 0 26460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O29 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 19045 

O30 0 150 0 0 150 0 150 150 0 150 0 150 0 

O31 11925 11925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O32 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 178786 

O33 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 110579 

O34 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 18833 

O35 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2548 
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